

	Overført . . .	575 000 kr.
11. Uheld med besejlingen: Forliset af „Ebba“, der skulle have fremskaffet grus og singels, forsinkelse af rejsen for m/sk „Anø“ samt havari af „Hans Egede“ har bevirket spild af arbejdstid (lediggang før vejarbejde kunne påbegyndes), der er opgjort til		25 000 -
12. „Ebba“'s forlis bevirkede, at man måtte indkøbe en stenknuser med motor		25 000 -
13. De tilstedeværende indkvarteringsbarakker viste sig at være utilstrækkelige, hvorfor det var nødvendigt yderligere at indkøbe barakker for		10 000 -
14. Man har anset det for nødvendigt udover det allerede anskaffede aggregat, bestående af dieselmotor med tilkoblet elektrogenerator, at anskaffe et reserveanlæg af samme art, idet det anses for teknisk uforvarsligt ikke at sikre anlægget på denne måde. Når der ikke allerede fra begyndelsen er regnet med et sådant reserveanlæg, skyldes det, at der under den nærmere udarbejdelse af projektet er blevet stillet stadig større krav til den projekterede kraftcentralens ydelse, og man har dermed efterhånden nærmet sig dens maksimale ydelse		65 000 -
15. Udbedring af provisorisk vandforsyning		5 000 -
16. Forarbejde og undersøgelse vedrørende fremtidigt vandforsyningsanlæg for hele udstedet (hermetikanlægget indbefattet)		10 000 -
		715 000 kr.

Den samlede udgift til hermetikanlægget vil herefter blive 3 315 000 kr., og i 1949—50 har det været nødvendigt udover den givne bevilling at anvende 90 000 kr.

Udvidelsen af butikken i Julianehåb er ikke påbegyndt, idet man har anset det for ønskeligt at foretage en mere omfattende ombygning end først planlagt, jfr. bilag til ændringsforslag til finanslov 1950—51.

Overskridelsen vedrørende kullempningsanlægget, Julianehåb, skyldes blandt andet, at der måtte anskaffes en motorgenerator til ca. 20 000 kr., fordi elektricitetsværket endnu ikke var blevet færdigt. Efter færdiggørelsen af kullempningsanlægget vil generatoren blive anvendt ved andre anlæg.

En del af de øvrige planlagte anlægsarbejder under Handelen er man ikke gået i gang med i finansåret, fordi det ikke har været muligt at skaffe den nødvendige arbejdskraft eller materialerne dertil, eller fordi Grønlandskommissionen har ønsket arbejderne foretaget i en anden form, foruden at man i en del tilfælde ikke er kommet så langt som planlagt.

Om overskridelserne vedrørende forskellige boliger under Handelen henvises til det under administrationen anførte, idet man dog med hensyn til rækkehusene, der er overskredet med 60 000 kr., yderligere kan anføre, at man har anset det for hensigtsmæssigt at anskaffe møbler og inventar for ialt 25 000 kr., hvilket oprindeligt ikke var planlagt.

Arbejdet med brohovedet ved Godthåb er blevet noget mere omfattende end beregnet, idet man har ført brohovedet ud på 2 m dybere vand end oprindeligt planlagt, hvorved er opnået, at de større skibe, blandt andet „Disko“, under normale forhold kan lægge til ved kajen.

I Holsteinsborg har man anset det for nødvendigt at opføre 2 huse til brug for udsendt personale fra styrelsen, og der ønskes bevilling dertil på 25 000 kr.

Udgifterne ved vejanlægget i Egedesminde har, efter at man har iværksat arbejdet, vist sig væsentligt bekosteligere, end det kunne forudses ved planlægningen.

Udgifterne til udvidelsen af pakhuset i Jakobshavn har man oprindeligt kalkuleret for lavt, og i finansåret er der blevet anvendt 35 000 kr. udover bevillingen.

Udgifterne ved udvidelsen af fartøjsførerboligen var på forslag til finanslov 1950—51 anslået til 25 000 kr., men de særdeles vanskelige grundforhold har nødvendiggjort en ændring af det først påtænkte projekt, og totaludgiften bliver herefter 48 000 kr. I finansåret 1949—50 er det bevilgende beløb af denne grund overskredet med 10 000 kr.

Udgifterne til tankanlæg har, efter at man har modtaget regningerne fra entreprenørfirmaet, vist sig en del højere end anslået af styrelsens rådgivende ingeniørfirma.

Der er til fiskehuse i finansåret bevilget 300 000 kr. Udviklingen af fiskeriet har stillet stadig større krav til fiskerianlæg i Grønland, og det har derfor været nødvendigt at anvende 225 000 kr. udover det bevilgede beløb.