

som direkte krævede byggearbejder udført, var fastsat særlige gennemførelsesfrister.

Krigen lagde imidlertid så store hindringer i vejen for byggeriet, at planen ikke kunne overholdes. Ved love af 31. oktober 1940 og 15. marts 1946 blev tidsfristerne derfor udskudt, senest til 1. april 1950.

Det skulle dog vise sig, at der måtte en yderligere udskydelse til. Også efter krigens afslutning gjorde en følelig *materiale-mangel* sig gældende, og hertil kom, at de materialer, som i de senere år kunne stilles til rådighed for skolebyggeriet, på grund af den stærke *stigning i børnetallet* aldeles overvejende måtte anvendes til byggeri til afhjælpning af den heraf følgende pladsmangel i skolerne og ikke har kunnet anvendes til byggeri til fyldestgørelse af folkeskolelovens krav.

Ialt manglede der i begyndelsen af 1950 omkring 3500 klasseværelser, 1650 gymnastiksale, 1200 sløjdlokaler og 1200 skolekøkkener i, at det i sin tid opstillede program kunne siges at være opfyldt. Udgifterne til tilvejebringelse af disse lokaler er anslået til 400 mill. kr. Men hertil kommer det behov, som er opstået ved stigningen i børnetallet, og hvis dækning vil medføre byggeudgifter til et beløb af omkring 200 mill. kr. Ialt vil der således i den kommende tid blive brug for skolebyggeri til et samlet beløb af 600 mill. kr.

Et så omfattende byggeri må nødvendigvis spredes over en årrække; efter at have ført forhandlinger med arbejds- og boligministeriet er undervisningsministeriet kommet til det resultat, at folkeskolelovens krav ikke vil kunne gennemføres på kortere tid end 8 år.

I overensstemmelse hermed udskydes i den heromhandlede lov tidsfristen for folkeskolelovens fuldstændige gennemførelse til *1. april 1958*, men således, at det gøres til en betingelse for det i loven hjemlede *statstilskud* til den årlige forrentnings- og afbetalingsydelse vedrørende lån til skolebyggeri af den nævnte art, at *planer og tegninger* til byggearbejdet indsendes til skoledirektionen til