

	Bevilget 1949—50 eller tidl.	Bevilget på finanslov eller søgt ved tillægs- bevillingsl. for 1950—51	Ændring til tillægs- bevillingsl. 1950—51	Anslået totalsum
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Egedesminde:				
4. Udvidelse af pigeskolen	}	30 000	÷3 600	55 000
Udvidelse af drengeskolen				
Qutdligssat:				
5. Skole.....	57 000	0	7 000	
Thule:				
6. Præstebolig.....		71 000	÷14 000	88 000
Umanak:				
7. Udvidelse af skolen.....	35 000	22 000	÷2 000	75 000
Angmagssalik:				
8. Skolekapel, Tiniteqilaq.....	20 000	10 000	÷6 000	40 000
9. Kateketbolig, type V.....		35 000	÷2 000	38 500
Kirke- og skolevæsenet ialt...			<u>÷2 600</u>	
5. Radio- og vejrtjenesten.				
Godthaab.				
1. Bolig.....	70 000	10 000	20 000	100 000
Egedesminde:				
2. Telegrafbestyrerbolig.....		80 000	÷10 000	88 000
3. Radiosondeassistentbolig.....		35 000	÷5 000	39 000
Thule:				
4. Bolig.....		80 000	÷14 000	88 000
Hele Grønland:				
5. Færdiggørelse af igangværende byggearbejder: Gulvbelægning, fiser i maskinbygninger, hegn om boliger, møblering.....		400 000	<u>÷100 000</u>	400 000
Radio- og vejrtjenesten ialt...			<u>÷109 000</u>	

Ad 1. Administrationen:

ad 1. Bevillingen søges op med 20 000 kr., idet ledningsnettet er blevet udvidet mere, end man forudså, da man ved forslag til tillægsbevillingslov for 1950—51 søgte den 100 000 kr. ned.

ad 2. Bevillingen søges 10 000 kr. ned, idet undervisningslokalet ikke er blevet indrettet i år. Genbevilling på dette beløb vil blive søgt på tillægsbevillingslov for 1951—52.

ad 3, 11 og 20. Bevillingerne søges op med henholdsvis 139 000 kr., 139 000 kr. og 147 000 kr. Det var oprindelig planlagt, at arbejdet skulle udføres over to år, hvorfor de yderligere udgifter er søgt på finansloven 1951—52. Da værkerne imidlertid er blevet fuldført i indeværende finansår, søges beløbene på ændringsforslaget og vil til gengæld blive søgt tilsvarende ned på forslag til tillægsbevillingslov 1951—52, dog med forbehold af eventuelle endnu uforudsete grønlandske udgifter. Beløbene på henholdsvis 20 000, 20 000 og 32 000 kr., der søges udover de i finanslov 1951—52 anførte beløb, skyldes hovedsagelig, at det har været umuligt at indkøbe dansk træ, hvorfor træet har måttet indkøbes i Sverige.

ad 4. Beløbet 10 000 kr. skyldes dels, at det har været umuligt at indkøbe dansk træ, hvorfor træet har måttet indkøbes i Sverige, dels at planeringsarbejdet har været større end oprindelig antaget.

ad 5. Bevillingen søges ned med 4 000 kr., da røntgenapparatet blev billigere end oprindelig budgetteret.

ad 6. Da arbejdet ikke er nået så langt som planlagt, søges kontoen ned med 17 000 kr. Beløbet vil blive søgt genbevillet på tillægsbevillingsloven for 1951—52.