

ad 5. Beløbet ønskes til indkøb af en ny motor, idet en motor i Godthaab, som man havde regnet med at skulle bruge til kranen, er brugt til andet formål.

ad 6. Der henvises til bemærkningerne ad 2 og 3.

ad 7. Da det resterende arbejde ikke er udført i det forløbne finansår, søges bevillingen de 20 000 kr. ned, men beløbet vil blive søgt genbevilget på tillægsbevillingsloven for 1951—52.

ad 8. Bevillingen ønskes forhøjet med 4 500 kr., idet arbejdet er nået længere end oprindelig planlagt. Et tilsvarende beløb vil blive søgt ned på tillægsbevillingsloven for 1951—52.

ad 9. Da arbejdet ikke er nået så langt frem som oprindelig planlagt, søges kontoen ned med 60 000 kr. Beløbet vil blive søgt genbevilget på tillægsbevillingsloven for 1951—52.

ad 10. På grund af materialernes sene fremkomst er arbejdet endnu ikke blevet udført, hvorfor bevillingen søges ned med 30 000 kr., men beløbet vil blive søgt genbevilget på tillægsbevillingsloven for 1951—52.

ad 11 og 12. Der henvises til bemærkningerne ad 7, 8 og 9 under administrationen.

ad 13. Bevillingen søges op med 45 000 kr. Heraf er 25 000 kr. anvendt til indkøb af en kran, der var bestilt i 1949—50, da man disponerede over et beløb til anskaffelse af losse- og lastemidler til forskellige kolonier, men kranen blev ikke leveret på grund af materialeangel, og er først leveret i år. De 20 000 kr. skyldes almindelige prisstigninger.

ad 14. Da arbejdet ikke er nået så langt som planlagt, søges kontoen ned med 40 000 kr. Beløbet vil blive søgt genbevilget på tillægsbevillingsloven for 1951—52.

ad 15. Bevillingen ønskes forhøjet med 7 000 kr., idet arbejdet er nået længere end oprindelig planlagt.

ad 16 og 17. Bevillingerne ønskes søgt ned med henholdsvis 10 000 og 8 000 kr., der ønskes overført til det kommende finansår til imødegåelse af grønlandske udgifter.

ad 18. Bevillingen søges ned med 4 000 kr.

Jernkonstruktionen er udsendt og fundamentet støbt, men bygningsarbejdet iøvrigt endnu ikke udført, idet søjlerne til jernkonstruktionen kom for sent frem på grund af s/s „Suså“s havari.

ad 19. Bevillingen søges op med 40 000 kr. Heraf er 20 000 kr. anvendt til indkøb af en kran, der var bestilt i 1949—50, men ikke blev leveret på grund af materialeangel, og først er leveret i år. De 20 000 kr. skyldes højere kost- og passagepenge end beregnet samt almindelige prisforhøjelser.

ad 20. Der henvises til bemærkning ad 15.

ad 21. Der henvises til bemærkning ad 6 under administrationen.

ad 22. Bevillingen søges ned med hele beløbet — 115 000 kr. —, idet dette ved en fejltagelse er blevet betalt i finansåret 1949—50 og posteret på dette års regnskab.

ad 23. Der henvises til bemærkning ad 15.

ad 24. Der henvises til bemærkning ad 6 under administrationen.

ad 25. Der er søgt bevilling til opførelse af ny butik på finanslov for 1951—52 og på ændringsforslag til finanslov for 1951—52.

ad 26. Da der har været senere hjemrejsemulighed for arbejderne end oprindelig planlagt, er der udført en større del af arbejdet end beregnet, hvorfor beløbet søges forhøjet med 15 000 kr.

ad 27. Bevillingen ønskes forhøjet med 20 000 kr. forårsaget af, at terrænforholdene har nødvendiggjort ekstra store støbearbejder.

ad 28. Bevillingen søges ned med 4 000 kr., idet arbejdet ikke er udført, men materialerne er sendt op. Beløbet vil blive søgt genbevilget i det kommende finansår.

ad 29. Beløbet vil blive søgt genbevilget på tillægsbevillingsloven for 1951—52 til imødegåelse af grønlandske udgifter.

ad 30. Bevillingen søges ned med 55 000 kr. Arbejdet er ikke blevet færdigt på grund af for sen udsendelse af folk og materialer, hvorfor beløbet vil blive søgt genbevilget i næste finansår.

ad 31. Bevillingen søges ned med hele beløbet — 10 000 kr. —, da arbejdet ikke er udført. Beløbet vil blive søgt genbevilget i følgende finansår.