

Til 28. På finansloven for finansåret 1952—53 er der under § 20 II. B. 2. p. som 2. del af et 2-årigt tilskud på ialt 20 000 kr. til hovedistandsættelse af Vammen Kirke bevilget et beløb af 10 000 kr.

Arbejdet, der nu er afsluttet, har medført udgifter på ialt 91 300 kr., hvilket betyder en overskridelse af det i 1949 budgetterede udgiftsbeløb med 44 300 kr., jfr. rigsdagstidende 1950—51, tillæg A., sp. 1771—72. Udgiftsforøgelsen, der skyldes den almindelige stigning i byggeomkostningerne, er afholdt gennem optagelse af lån, hvis forrentning og afdragning vil være en betydelig byrde for det forholdsvis lille sogn, der ved folketællingen pr. 7. november 1950 kun talte 807 indbyggere.

Da ministeriet må finde det rimeligt, at der fra det offentliges side ydes tilskud til nedbringelse af det nævnte lån, stiller man forslag om et yderligere statstilskud til kirkens istandsættelse på 20 000 kr.

Til 29. Som 2. del af et 2-årigt tilskud på ialt 30 000 kr. til Skejby Kirkes istandsættelse er der på finansloven for finansåret 1952—53 under § 20 II. B. 2. t. bevilget et beløb af 15 000 kr.

Udgifterne ved kirkens istandsættelse, der oprindelig var anslået til 67 000 kr., jfr. rigsdagstidende 1950—51, tillæg A., sp. 1774—75, vil ifølge en nu foretaget opgørelse andrage ialt ca. 106 000 kr. Af udgiftsforøgelsen, 39 000 kr., hidrører dog ca. 9 000 kr. fra senere af ministeriet approberede arbejder vedrørende opførelse af et sakristi ved korets nordside, samt restaurering af prædikestolen og den middelalderlige altertavle m. m. Bortset fra den stedfundne stigning i udgiften til arbejds løn og materialer, skyldes de forøgede udgifter, at kirken viste sig at være i en betydelig dårligere forfatning end påregnet. Efter afhugning af væggenes kalkpuds konstateredes revnedannelser i murværket. Af hensyn til kirkens fundamenter måtte de projekterede jordarbejder udvides.

Ved folketællingen pr. 7. november 1950 var sognets indbyggertal kun 387. Under hensyn hertil og til udgifternes uforudseelige karakter finder ministeriet det ønskeligt, at der til delvis dækning af merudgiften ydes et yderligere statstilskud på 15 000 kr.

Til 30. I skrivelse af 11. juni 1952 (aktstykke nr. 708) har folketingets finansudvalg givet sin tilslutning til, at der af statskassen ydes et yderligere tilskud på 10 000 kr. til den foretagne hovedistandsættelse af Voer Kirke, samt til at beløbet straks stilles til rådighed mod forventet efterbevilling på tillægsbevillingsloven for indeværende finansår.

Til 31. På finansloven for finansåret 1952—53 er der under § 20 II. B. 2. v. som 2. del af en 2-årig bevilling på ialt 20 000 kr. til istandsættelse af Faarup Kirke bevilget et beløb af 10 000 kr.

Udgifterne til kirkens istandsættelse, der oprindelig var anslået til 59 358 kr., jfr. rigsdagstidende 1950—51, tillæg A., sp. 1775—76, må efter en nu foretaget opgørelse antages at ville udgøre ialt ca. 127 300 kr., hvoraf dog et beløb af ca. 19 000 kr. vedrører arbejder, der ikke var medtaget i det oprindelige overslag. Den betydelige udgiftsforøgelse skyldes endvidere dels den almindelige prisstigning, dels den omstændighed, at det under arbejdets udførelse blev klart, at det ville være nødvendigt at udføre meget omfattende arbejder til sikring af kirkens fundamenter. Da ministeriet må anse et af Faarup sogns menighedsråd indgivet andragende om yderligere statstilskud til kirkens istandsættelse for velbegrundet, stilles herved forslag om et yderligere tilskud i det ommeldte øjemed på 25 000 kr.

Til 32. På finansloven for finansåret 1952—53 er der under § 20 II. B. 2. jj. bevilget 12 500 kr. som 1. del af en 2-årig bevilling på ialt 25 000 kr. til hovedistandsættelse af Drøsselbjerg Kirke, jfr. rigsdagstidende 1951—52, tillæg A., sp. 1752—53.

Arbejdet nærmer sig nu sin afslutning, og det må påregnes, at de hermed forbudne udgifter vil udgøre ca. 136 300 kr. i stedet for som oprindelig anslået kun 93 891 kr. Udgiftsforøgelsen skyldes bl. a., at det under arbejdets udførelse har vist sig, at taget på nordkapellet og sakristiet var meget medtaget, således at det måtte fornyes fuldstændigt. Under afhugning af kalklaget konstateredes yderligere, at samtlige karme i hvælvingerne