

var ude af spænd og måtte ommures, samt at murværket bag kalklaget viste betydelige revnedannelser. Ikke påregnede udgifter er endvidere medgået til restaurering af nyopdagede kalkmalerier samt af en under arbejdernes udførelse afdækket runeindskrift på kirkens gamle norddør, hidrørende fra ca. år 1200. Endelig er udgifter til materialer og arbejds løn steget betydeligt som følge af den almindelige prisstigning.

Under de foreliggende forhold finder ministeriet det meget ønskeligt, at der i overensstemmelse med menighedsrådets derom indgivne ansøgning ydes en yderligere tilskud til kirkens hovedstandsættelse på 15 000 kr.

Til 33. Til restaurering af Skibet Kirke er der på finansloven for finansåret 1952—53 under § 20 II. B. 2. pp. som 1. del af et 3-årigt tilskud på ialt 36 000 kr. til restaurering af Skibet Kirke bevilget et beløb af 12 000 kr.

Som det fremgår af rigsdagstidende 1951—52, tillæg A., sp. 1757—58 var udgifterne til kirkens istandsættelse oprindeligt budgetteret til 73 356 kr. Ifølge en af kirkens arkitekt nu udarbejdet oversigt må udgifterne anslås til ialt 127 624 kr. Af udgiftsførelsen kan ca. 22 600 kr. henføres til den almindelige stigning i byggeomkostningerne, medens en af omstændighederne nødvendiggjort anskaffelse af egetræ i stedet for fyrretræ til fornyelse af loftet medførte en merudgift på 8 300 kr. Den øvrige del af overskridelsen skyldes udførelsen af arbejder, der ikke var medtaget i det oprindelige overslag.

Under disse omstændigheder må ministeriet finde det ønskeligt, at der til kirkens istandsættelse ydes et yderligere tilskud, der findes passende at kunne ansættes til 15 000 kr.

Til 34. På finansloven for finansåret 1952—53 er der under § 20 II. B. 2. ss. bevilget 13 000 kr. som 1. del af en 3-årig bevilling på ialt 39 000 kr. til restaurering af Helsing Kirke. Af en i december 1952 udarbejdet opgørelse fremgår det, at udgifterne ved kirkens istandsættelse — bortset fra udgiften ved køb af orgel og installation af et elektrisk varmeværk — vil udgøre ialt ca. 135 400 kr., medens udgiften til disse arbejder oprindeligt var anslået til ca. 76 000 kr., jfr. rigsdagstidende 1951—52, tillæg A., sp. 1759—61. Merudgiften skyldes bl. a. nødvendigheden af at foretage en uforudset nyfundering af kirkens kor samt andre ikke påregnede arbejder i forbindelse med den almindelige prisstigning.

Ministeriet må anse det for ønskeligt, at der til delvis dækning af de fremkomne merudgifter bevilges et yderligere statstilskud på 25 000 kr.

Til 35. På finansloven for finansåret 1952—53 er der under § 20 II. B. 2. sæ. bevilget 12 000 kr. som 1. del af en 2-årig bevilling på ialt 24 000 kr. til hovedstandsættelse af Taanum Kirke.

Kirkens istandsættelse er nu tilendebragt. Udgifterne, der oprindeligt var anslået til 48 450 kr., jfr. rigsdagstidende 1951—52, tillæg A., sp. 1766, har udgjort ialt 62 041 kr. Merudgiften skyldes alene den almindelige stigning i byggeomkostningerne.

Ministeriet må anse det for rimeligt, at der ydes et yderligere tilskud til kirkens istandsættelse på 5 000 kr.

Til 36. På finansloven for finansåret 1952—53 er der under § 20 II. B. 2. øø. bevilget 18 000 kr. som 1. del af en 2-årig bevilling på ialt 36 000 kr. til hovedstandsættelse af Skrydstrup Kirke.

Udgifterne til kirkens istandsættelse, der oprindeligt var anslået til ca. 70 000 kr., må nu antages at ville andrage ialt ca. 81 260 kr. Merudgiften skyldes i væsentlig grad, at det under arbejds udførelse konstateredes, at træværket var stærkt angrebet af råddenskab.

Under hensyn til sognets ringe størrelse og de store vanskeligheder, der har været at overvinde som følge af den tyske besættelse, jfr. rigsdagstidende 1951—52, tillæg A., sp. 1766—67, må ministeriet finde det ønskeligt, at der til delvis dækning af merudgiften ved de omhandlede arbejder ydes et yderligere statstilskud på 5 000 kr.