

ad 70. Til dette arbejde var påregnet anvendt 250 000 kr. i finansåret 1952—53. Imidlertid har man af hygiejniske og økonomiske grunde anset det for påkrævet at fuldføre dette anlæg i 1952—53. Anlægget er taget i brug i december 1952.

ad 85. På forslag til tillægsbevillingslov for 1951—52 blev opført en bevilling på 400 000 kr. som en del af udgifterne til indkøb af 5 rejsébåde. Da kun 2 af disse rejsébåde var blevet leveret i 1951—52, blev bevillingen ved ændringsforslag søgt nedsat med 260 000 kr. De resterende rejsébåde er leveret i dette finansår, og udgiften andrager 340 000 kr.

ad 86 og 87. Da indkvarteringsforholdene i Godthaab er højst utilstrækkelige, har man i finansåret 1952—53 fundet det påkrævet at iværksætte en udvidelse af gæstehjemmet samt at indrette et pensionat i en bygning, der er stillet til rådighed af den grønlandske marinekommando.

ad 89. Af produktionsmæssige hensyn blev det besluttet at indrette fryseriet i det nedlagte fåreslagteri i Julianehaab. Fryseriet er indrettet således, at det foruden at tjene erhvervmæssige formål, såsom frysning af fisk og opbevaring af agn, tillige er indrettet som centralfryselager, hvor befolkningen har adgang til at opbevare let fordærlig proviant.

ad 90. Da udsprængnings- og planeringsarbejderne til den udsete byggegrund først kunne afsluttes i efteråret 1952, blev opførelsen af fiskehuset udsat til 1953—54, jfr. 44.

ad 91. På grund af havari af den i foråret 1952 til arbejdet udsendte bulldozer er arbejdet med planering af kulpladsen ikke ført så langt frem som oprindeligt beregnet.

ad 92. Den omhandlede reparation er opgivet, da det viste sig, at torveboligen ikke passede ind i den byplan, der er lagt for Julianehaab.

ad 94, 101, 108, 113, 117 og 124. Ved detailundersøgelserne af indretningen af etageadskillelse i standardpakhuse viste det sig, at en sådan ikke var ønskelig i de i Julianehaab og Holsteinsborg opførte pakhuse, medens det i de fire øvrige kolonier, hvor sådan etageadskillelse var påkrævet, blev anset for nødvendigt at forsyne adskillelserne med et større antal reoler og hylder end oprindeligt beregnet.

ad 97. Udgifter til el-installationen i fabrikken samt omkostningerne til fabrikkens projektering har vist sig større end oprindeligt beregnet.

ad 98. Som følge af en påtænkt udbygning af fiskerianlægget i Frederikshaab blev det besluttet at udskyde opførelse af transportanlægget, således at den samlede udvidelse kunne foretages under eet.

ad 104. Opførelse af fiskerianlægget kan først påbegyndes i 1953.

ad 105. Udstedet er beliggende i umiddelbar nærhed af kolonien Godthaab. Ved realisation af det nu planlagte fiskerianlæg ved kolonien Godthaab må en eventuel flytning af befolkningen fra Narssak til Godthaab imødeses. I den anledning er ovennævnte arbejder stillet i bero indtil videre.

ad 110. Af den grønlandske marinekommandos bygninger i Godthaab har Handelen af statsministeriet fået overdraget en barak til lagerrum.

ad 115. Overskridelser af de beregnede udgifter skyldes, at arbejdet er længere fremskredet end oprindeligt beregnet.

ad 118 og 120. For at udnytte de rige rejeforekomster i Diskobugten har man fundet det nødvendigt at opføre en fabrik i Christianshaab til henkogning og frysning af rejer. Da fabrikken er indrettet i en del af koloniens pakhuse, har en større udvidelse end oprindeligt planlagt været nødvendig.

ad 122. Opførelse af en hermetikfabrik i Jakobshavn er stillet i bero, indtil man har fuld oversigt over afsætningsmulighederne for den stærkt udvidede produktion af grønlandske rejer.

ad 127. Arbejdet er udsat indtil videre.

ad 129. Beløbet har ikke fundet anvendelse i det forløbne regnskabsår.