

199

Ministeriet for offentlige arbejder, København, den 22. april 1954.

Journ. nr. A. I-72-53.

Herved tillader jeg mig at anmode det ærede finansudvalg om ved 2. behandling i folketinget af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1953—54 på mine vegne at stille følgende ændringsforslag:

Til § 26 I. A. 3. Statshavnene. B. Udgift.

- 1) 6. Til udvidelse af Frederikshavn havn mod nord ÷ 500 000 kr.
- 2) 10. Til opførelse af en ny auktionshal på Hirtshals havn.
Det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb, 48 667 kr., ændres til 38 630 kr.
- 3) 13. Til opførelse af en dækmole i bådehavnen ved Hvide Sande.
Det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb, ÷ 96 463 kr., ændres til ÷ 246 463 kr.
- 4) Som 17. Til opførelse af en stenmole samt en pælevæg i Rørvig havn.
Det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb, 58 000 kr., ændres til 70 000 kr.
- 5) Som 31. Til opførelse af en toiletbygning på havnepladsen i Hvide Sande.
Det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb, 15 000 kr., ændres til 5 000 kr.

Bemærkninger til foranstående.

Til 1. Bl. a. som følge af ugunstige vejrforhold skønnes nu højst forbrugt 2 500 000 kr., hvorfor bevillingen, 3 mill. kr., foreslås nedsat med 500 000 kr.

Til 2. Arbejdet er nu afsluttet, og udgifterne er blevet noget mindre end påregnet ved udarbejdelsen af bidraget til tillægsbevillingslovforslaget.

Til 3. Nedsættelsen skyldes, at arbejdet ikke er blevet fremmet i det påregnede omfang.

Til 4. Under udførelse af arbejdet med opførelse af en stenmole samt en pælevæg i Rørvig havn har det vist sig, at udgifterne vil blive en del højere end det af vandbygningsvæsenet tidligere anslåede beløb, idet der vil medgå større stenmængder til molen end påregnet i overslaget, dels som følge af at vanddybderne har vist sig noget større end antaget, dels fordi en opmåling af den gamle mole har vist, at den er ca. 12 m længere end angivet på de hos vandbygningsvæsenet beroende planer.

De samlede merudgifter er anslået til 12 000 kr., og da arbejdet er langt fremskredet, og da de allerede udlagte sten ikke tåler at henligge uafdækket i længere tid, søges bevillingen herved forhøjet med 12 000 kr.

Til 5. Som følge af, at materialebevilling først forelå i slutningen af januar måned 1954, vil arbejdet ikke kunne fuldføres inden udgangen af finansåret 1953—54. Der foreslås derfor kun opført 5 000 kr. på tillægsbevillingsloven for 1953—54, medens restbeløbet, 10 000 kr., vil blive foreslået opført på tillægsbevillingslovforslaget for 1954—55.

Det tilføjes, at finansministeriet for sit vedkommende har tiltrådt foranstående.

CARL PETERSEN

/ Paul Warming,
eksp.sekr.