

af tuberkulose-sanatoriet — for plads til opbevaring af varer, som ikke tåler frost, samt under hensyn til tilsvarende forøget behov ved Umanak har det vist sig nødvendigt at udvide de planlagte grønsagshuse. Dette har bevirket, at man udover det planlagte beløb har måttet anvende kr. 107 000.

Ad f.

Ingen bemærkninger.

Ad g.

Regnskabet udviser et forbrug, som ligger kr. 10 000 under det projekterede.

Ad h.

I forbindelse med ministeriets rationalisering af kulbrudets drift har Handelen måttet afgive bolig for 2 ugifte funktionærer.

Til aflastning af den derved opståede boligmangel har det været nødvendigt at opføre en mindre medhjælperbolig til kr. 62 000.

Til boliger i andre byer er der udover det oprindeligt afsatte beløb på grund af større opførelsesomkostninger end beregnet anvendt kr. 45 000.

Ad i.

Opførelse af posthus med inventar ved Godthaab har andraget kr. 97 000 mod det projekterede beløb på kr. 90 000.

Ad j.

Opførelse af garage i Egedesminde har andraget kr. 33 000 mod det projekterede beløb kr. 28 000.

Ad k.

Arbejdet med opførelsen af kraftcentralen ved fabrikken i Narssak måtte man af hensyn til sikring af fabrikkens drift i slagtesæsonen fremskynde mest muligt. Som følge heraf er maskinindkøb for ca. 300 000 kr. foretaget eet år før beregnet. Derudover er afholdt diverse udgifter vedrørende det oprindelige anlæg, således at der er fremkommet en overskridelse på denne konto på ialt kr. 437 500.

Ad l.

Det til forskellige formål afsatte beløb kr. 595 000 er anvendt som følger:

Bageriovn i Godthaab	35 000 kr.
2 lastvogne	57 000 -
1 rejsefartøj til motorinspektøren	87 000 -
Diverse materiel, herunder 3 gaffeltrucks	127 000 -
Betonkørebaner, Frederikshaab	18 000 -
—, Godthaab	1 000 -
—, Sukkertoppen	26 000 -
—, Holsteinsborg	18 000 -
—, Egedesminde	22 000 -
—, Kutdligssat	9 800 -
—, KGH, København	50 000 -
Bestyrerbolig, Godthaab, ombygning	120 000 -
Køb af hus i Egedesminde	20 000 -
	<hr/>
	590 800 kr.

Det resterende beløb på kr. 4 200 er ikke kommet til anvendelse.

Ad m.

Fuldførelse af de i 1952 påbegyndte arbejder har medført større udgifter end oprindeligt beregnet af ministeriets teknise organisation. Der er herved fremkommet overskridelser på nærværende konto med kr. 440 000.