

Udgiftsforøgelsen skyldes for en væsentlig dels vedkommende, at kirkens tilstand under arbejdernes udførelse viste sig at være betydelig ringere end først antaget.

De planker, der bærer gulvet, altersranken og knæfaldet, var således stærkt angrebet af råd og svamp, og bænkerne på pulpituret viste sig ved et nærmere eftersyn at være så ormstukne, at det måtte anses for absolut nødvendigt at lade dem forny i stedet for, som oprindelig planlagt, blot at lade dem opmale.

Under henvisning hertil må ministeriet anse det for rimeligt, at der ydes et yderligere tilskud til kirkens istandsættelse på 10 000 kr.

Til 14. På finansloven for finansåret 1957-58 er der under § 19 II. C. 30. som 1. del af et 3-årigt tilskud på i alt 45 000 kr. til istandsættelse af Sandager kirke bevilget 15 000 kr.

Udgifterne til kirkens istandsættelse var oprindelig anslået til ca. 130 000 kr., hvoraf de 42 500 kr. vedrørte udgifterne til ændring af varmeværket, anskaffelse af nyt orgel og nye belysningslegemer m. m. Ifølge et senere, i august 1956 udarbejdet overslag andrager de samlede udgifter ca. 170 000 kr. Den således stedfundne udgiftsforøgelse på ca. 40 000 kr. skyldes, at skaderne på kirkens murværk og hvælvinger har haft et langt større omfang end oprindelig antaget. Afhjælpningen af de pågældende skader er godkendt af nærværende ministerium, forinden arbejdernes udførelse.

Menighedsrådet har i et hertil indsendt andragende anholdt om, at statstilskuddet må blive forhøjet, idet arbejdet ellers ganske vil overstige den lille menigheds økonomiske muligheder. Menighedsrådet har i denne forbindelse henvist til, at sognet kun har 400 indbyggere, og at den kirkelige ligningsprocent i sognet i regnskabsåret 1957-58 udgør 2,1 pct.

Under disse omstændigheder finder ministeriet det meget ønskeligt, at statstilskuddet forhøjes med 20 000 kr. til i alt 65 000 kr.

Til 15. Til istandsættelse af Stenløse kirke er der på finansloven for finansåret 1957-58 under § 19 II. C. 37. som 1. del af en 2-årig bevilling på i alt 30 000 kr. bevilget 15 000 kr.

Udgifterne ved istandsættelsen var ifølge et i juni 1956 udarbejdet overslag anslået til ca. 101 000 kr., i hvilket beløb udgifter i forbindelse med anskaffelse af et elektrisk varmeanlæg var medregnet med ca. 33 000 kr.

Under arbejdets udførelse viste det sig uafviseligt nødvendigt at lade foretage en langt mere gennemgribende istandsættelse af hvælvingerne end først planlagt, idet disse var så skrøbelige, at nedstyrtninger af murværk alvorlig måtte befrygtes. Kirkens blytag var kun tænkt repareret i forbindelse med oplægning af nye tagrender, men under arbejdet med istandsættelsen af hvælvingerne viste det sig, at årsagen til disses dybtgående skader hidrørte fra påvirkning af gennemsivende vand fra det utætte blytag. En omstøbning og nyoplægning af blytaget måtte derfor foretages.

Endvidere viste det sig, at stoleværket og trægulvet i sideskibet var så angrebet af træorm og råd, at en fornyelse måtte foretages.

De pågældende arbejder, hvis udførelse blev godkendt af ministeriet den 2. august 1957, vil medføre en merudgift, der er anslået til i alt 46 750 kr. I et ajourført overslag af 5. december 1957 er de samlede udgifter nu anslået til 152 300 kr.

Under hensyn til den betydelige stigning i de med kirkens istandsættelse forbundne udgifter finder ministeriet det påkrævet, at der ydes et yderligere statstilskud, der passende vil kunne ansættes til 25 000 kr.

Til 16. På finansloven for finansåret 1956-57 var der under § 19 II. C. 12. som 2. del af et 2-årigt tilskud på i alt 50 000 kr. til restaurering af Lihme kirke bevilget et beløb af 25 000 kr.

Beløbet kom imidlertid ikke til udbetaling inden for den herfor fastsatte frist, men da arbejdet antagelig vil blive fuldført inden udgangen af finansåret 1957-58, søges beløbet genbevilget.