

Bilag til bet. o. lovf. om tillægsbevilling for 1957-58. § 27.

Ad s. Med tilslutning fra folketingets finansudvalg i skrivelse af 12. marts 1958 (aktstykke nr. 216) søges her bevilget 201 500 kr.

Til 2). Forhøjelsen vedrører en ekstraordinær afskrivning på 1 250 000 kr., jfr. bemærkning til § 2 B. 7. a.

d. Det tilføjes, at finansministeriet for sit vedkommende har tiltrådt foranstående.

KAI LINDBERG

Til finansudvalget.

/ Børge Nielsen.

Forslaget tiltrædes.

135

Ministeriet for offentlige arbejder. København, den 22. marts 1958.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1957-58 vedrørende § 27 I. 3.
- b. Herved tillader jeg mig at anmode det ærede finansudvalg om ved 2. behandling i folketinget af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1957-58 på mine vegne at stille følgende ændringsforslag:
- Til § 27 I. 3. Statshavnene.
- | | |
|--|---------------|
| 1) 2. Udvidelse af Skagen fiskerihavn | ÷ 230 000 kr. |
| (Beløbet ændres til ÷ 380 000 kr.) | |
| 2) 3. Udvidelse af Frederikshavns havn mod nord | ÷ 300 000 kr. |
| (Beløbet ændres til ÷ 800 000 kr.) | |
| 3) 5. Udvidelse af Esbjerg fiskerihavn med et 5. bassin | ÷ 600 000 kr. |
| (Beløbet ændres til ÷ 1 200 000 kr.) | |
| 4) 6. Istandsættelse og asfaltering af vejen Fiskergangen på Skagen havn | ÷ 2 000 kr. |
| 5) 8. Til anlæg af en hofde nord for udløbet ved Thorsminde | ÷ 60 000 kr. |
| (Beløbet ændres til ÷ 200 000 kr.) | |
| 6) Som 18. Til ombygning af en 56 m lang bolværksstrækning i Esbjerg dokhavn | ÷ 350 000 kr. |
| 7) Som 24. Til opførelse af en toilet- og opholdsbygning på Hirtshals havn | ÷ 90 000 kr. |
- c. *Ad 1:* Den yderligere nedsættelse skyldes, at arbejdet ikke har kunnet fremmes i det påregnede omfang som følge af vejrforholdene.
- Ad 2:* På grund af vejrforholdene skønnes nu brugt højst 2 200 000 kr. i 1957-58, hvorfor bevillingen, 3 000 000 kr., der på tillægsbevillingslovforslaget er foreslået nedsat med 500 000 kr., foreslås nedsat med 800 000 kr.
- Ad 3:* Da vintervejret har sinket arbejdet, ventes der nu kun brugt 2 800 000 kr. i 1957-58, hvorfor bevillingen, 4 000 000 kr., der på tillægsbevillingslovforslaget er foreslået nedsat med 600 000 kr., foreslås nedsat med 1 200 000 kr.
- Ad 4:* Nedsættelsen skyldes, at omkostningerne i forbindelse med udførelsen af det pågældende arbejde er blevet noget mindre end oprindeligt forudsat.
- Ad 5:* På tillægsbevillingslovforslaget er bevillingen, 700 000 kr., på grund af de ugunstige vejrforhold foreslået nedsat med 140 000 kr. Da arbejdet for tiden