

139

Ministeriet for Grønland. København, den 2. april 1958.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1957-58
- § 27.
- b. Herved tillader jeg mig at anmode det ærede finansudvalg om på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag til lov om tillægsbevilling for 1957-58:

Til § 27. Statens anlægsudgifter.

I. Statsvirksomheder og ministerier.

17. Ministeriet for Grønland.

2. Andre anlægsarbejder:	
1) a. Udbygning af den grønlandske radiofoni.....	1 650 000 kr.
2) b. Radiofyr og kommunikationsstation i Angmagssalik.....	÷ 171 000 -
3) d. Boliger til personale under radio- og vejrtjenesten, Angmagssalik.....	18 000 -
4) e. Ændring i varmeanlægget i radiosondebygningen, Angmagssalik.....	÷ 5 500 -
5) g. Genopførelse af pakhús, Angmagssalik.....	÷ 34 000 -
6) j. Station Nord og Dundas radio.....	403 000 -
7) k. Vogn til varetransport, Dundas.....	6 000 -
8) l. Kommunikationsstationen, Prins Christian Sund.....	137 000 -
9) m. Køleanlæg, Prins Christian Sund.....	3 500 -
10) n. Senderanlæg, Prins Christian Sund og Godhavn.....	÷ 30 000 -
11) o. Diverse vejarbejder, Narssak.....	12 000 -
12) p. Relæstation, Narssak.....	÷ 31 000 -
13) r. Genopførelse af nedbrændte bygninger ved radiostationen Daneborg.....	÷ 69 000 -
14) t. Rawinanlæg, Danmarkshavn.....	÷ 22 000 -
15) u. Infirmeri, Scoresbysund.....	÷ 155 000 -
	<hr/>
	1 712 000 kr.

- c. Ad 1) I skrivelse af 27. oktober 1955 (aktstykke nr. 35) gav finansudvalget sin tilslutning til, at der til udbygning af den grønlandske radiofoni kunne anvendes 4 805 000 kr. i årene 1956-58. Af dette beløb blev ved ændringsforslag til forslag til finanslov 1956-57 opført 2 400 000 kr., hvoraf dog kun 2 125 000 kr. blev anvendt. I 1957-58 skønnes at ville blive anvendt 3 550 000 kr., hvoraf 1 900 000 kr. er opført på finansloven for 1957-58. De resterende 1 650 000 kr. søges ved nærværende skrivelse, idet 275 000 kr. heraf, som det vil fremgå af ovenstående, er genbevilling. Som årsag til, at udgifterne indtil nu er blevet 1 375 000 kr. større end oprindelig beregnet, skal anføres følgende:

Udarbejdelsen af et overslag over udgifterne ved udbygningen af radiofonien blev foretaget i foråret 1955 baseret på priser og lønninger på dette tidspunkt. Siden da er der sket væsentlige stigninger for såvel priser og lønninger som for fragtraterne. Endvidere blev overslaget i sin tid udarbejdet, uden at man i fuldt omfang var klar over de krav, der ville blive stillet til den nye radiofoni.

Efterhånden som arbejdet skred frem, har man i samarbejde med sagkyndige inden for radioanlæg, akustik og arbejdsgangen ved radiofoniarbejde kunnet gennemarbejde og færdigprojektere de skitserede udkast til anlæggene, og det har herefter på adskillige områder vist sig nødvendigt at ændre og udvide det oprindelige projekt. Således kan nævnes, at den afsluttende del af anlæggene har været de mest kostbare, og at man først i 1957 i samarbejde med statsradiofonien har fået fastlagt programomfanget.