

Til I. Statsvirksomheder og ministerier. 30. Finansministeret.

ad 1 og 2. Med hensyn til udgifterne til det planlagte byggeri, bortset fra DR3, bemærkes, at disse skønnes at ville udgøre 70 mill. kr.; heraf er 65 mill. kr. bevilget i finansårene 1956-57, 1957-58 og 1958-59, og det skønnes, at der til færdiggørelsen af arbejder, der resterer i finansåret 1959-60, skal anvendes 3 mill. kr. Med hensyn til de under 2 nævnte byggearbejder til fuldendelse af den fra England erhvervede reaktor af typen Pluto (DR3) bemærkes, at finansudvalget i sin skrivelse af 30. juli 1957 (aktstykke nr. 125) — inden for den ramme på 100 mill. kr., der i overensstemmelse med de oprindelige forudsætninger skønnes at ville medgå til atomenergikommissionens forsøgsanlæg, Risø — stillede 30 mill. kr. til rådighed til dette formål. Heraf bevilgedes 6 mill. kr. i finansåret 1957-58 og 18 mill. kr. i 1958-59. Reaktoren skønnes at være færdigopstillet i efteråret 1959, og de resterende 6 mill. kr. vil derfor komme til udbetaling i finansåret 1959-60. Hertil kommer imidlertid at der efter de oplysninger, der oprindeligt forelå for kommissionen, måtte regnes med, at der til DR3 skulle anvendes 12,5 tons tungt vand til 250 000 kr. pr. ton. Efter at der er indhentet pristilbud, hår det vist sig, at den billigste pris på det internationale marked, d. v. s. USAs, udgjorde 428 000 kr. pr. ton. Da hertil mængden af det nødvendige tunge vand efter de sidste specifikationer udgør 14,5 tons, udgør den samlede udgift 6,2 mill. kr. i stedet for som oprindelig påregnet 3,125 mill. kr. Endvidere var ved den oprindelige projektering hele området for apparatur til udskiftning og transport af brændselelementer til DR3 ikke færdigudviklet, hvorfor atomenergikommissionen ved kontrakten angående DR3s opførelse havde sikret, at resultaterne af udviklingsarbejdet i de engelske forsøgslaboratorier i Harwell på dette område måtte komme den danske reaktor til gode. Af sikkerhedsmæssige grunde er dette apparatur blevet mere kompliceret end oprindeligt forudsat, og udgiften herved udgør 3,75 mill. kr. i stedet for som oprindeligt påregnet 1,3 mill. kr. Beløbet på 100 mill. kr., der efter de oprindelige forudsætninger skønnedes at ville medgå til opførelsen af forsøgsanlægget, vil herefter blive forøget med 5,525 mill. kr.

ad 3. Ved skrivelse af 26. marts 1958 (aktstykke nr. 350) gav finansudvalget tilslutning til, at der i finansåret 1958-59 anvendes et beløb af indtil 2,5 mill. kr. til indretning af et bestrålingsanlæg til brug ved udførelse af konserveringsforsøg med fødemidler m. v. Af dette beløb anslås 2 mill. kr. først at komme til udbetaling i finansåret 1959-60.
