

at være afviklet i finansåret 1959-60 såvel i teknisk som i finansiel henseende. Ligesom i det foregående år har den afsluttende fase af byggeriet fundet sted hurtigere end forventet. Som anført i bemærkningerne til tidligere bevillingsansøgninger til nærværende konto er det dog forbundet med betydelige vanskeligheder at skønne nøjagtigt over, hvorledes udbetalinger m. v. vil falde i månederne omkring finansårets afslutning, idet dette bl. a. vil være afhængigt af vejrforholdene, tidspunkterne hvornår aflevering fra entreprenører vil kunne finde sted, tidspunkterne for fremsendelse af entreprenør- og leverandørregninger m. v. På grundlag af udgifterne pr. 31. december 1958 samt et overslag over de forventede udbetalinger til entreprenørerne skønnes imidlertid det beløb, der yderligere forventes at komme til udbetaling i finansåret 1958-59, at ville andrage ca. 4 mill. kr.

Grunden til, at arbejdet med den engelske reaktor af typen Pluto, der opføres i henhold til den dansk-engelske samarbejdsaftale fra juni 1955, er udskilt i forhold til det øvrige anlæg, er, at det som fremhævet ved bevillingsprogrammets forelæggelse i 1957 finansudvalgets aktstykke nr. 125, var vanskeligt at angive et nøjagtigt beløb for de med reaktorens erhvervelse og opførelse forbundne udgifter. Dette skyldtes bl. a. den omstændighed, at man ganske vist i et vist omfang kunne bygge på erfaringsmateriale fra lignende reaktorbyggeri i England, men at byggeriet af den tilsvarende engelske reaktor Pluto med dertil hørende bygninger m. v. langt fra var færdigt. Det bemærkes i denne forbindelse, at det ved forhandlingerne i England i 1957 på dansk initiativ blev opnået at få kontrakten med det rådgivende ingeniørfirma affattet således, at sådanne forbedringer, som måtte opstå som følge af erfaringerne under afslutningen af det tilsvarende engelske projekt eller under de indledende faser ved driften af den engelske reaktor, skulle være til rådighed for det danske projekt, således at man havde sikkerhed for, at DR 3, der i sin art er den første i Europa uden for England, kunne være ført helt à jour i teknisk henseende på igangsættelsestidspunktet. Udgifterne i Danmark blev på daværende tidspunkt skønsmæssigt anslået til at ville udgøre omkring 30 mill. kr., idet man samtidig gav udtryk for, at man ville vende tilbage til spørgsmålet om de endelige samlede udgifter, når man havde fået overblik over de enkelte dele, og der forelå tilstrækkeligt erfaringsmateriale.

Der er herefter ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1957-58 og ved finanslov for finansåret 1958-59 bevilget beløb på henholdsvis 6 mill. og 18 mill. kr. til byggearbejder m. v. i forbindelse med DR 3. På forslag til finanslov for finansåret 1959-60 er der stillet forslag om, at der bevilges et beløb på 11 525 000 kr., hvoraf de 6 mill. kr. forventes at medgå til reaktorens fuldendelse, medens resten af beløbet skønnes at ville medgå til dækning af merudgifter i forbindelse med indkøb af tungt vand til DR 3 samt til apparatur til udskiftning og transport af brændselselementer, for hvilke udgifter der nærmere er gjort rede i bemærkningerne til finanslovsforslaget. På basis af de hidtidige erfaringer og skøn over udbetalingerne i den resterende del af indeværende finansår anslås, at der vil medgå yderligere 3,5 mill. kr. til byggearbejderne i finansåret 1958-59.

Det bemærkes i denne forbindelse, at det endnu ikke vil være muligt med fuldstændig nøjagtighed at foretage en opstilling som nævnt over de endelige samlede udgifter ved reaktorens opførelse, idet der stadig forhandles med England om tvivls punkter, hvis løsning ikke er definitiv, men at det dog allerede nu kan forudses, at det engelske skøn på, 30 mill. kr. vil blive overskredet i et omfang, der skønsmæssigt må antages at være af en størrelsesorden på 5-10 mill. kr. Hertil kommer, at man i øjeblikket forhandler om mulighederne for i stedet for at købe det til driften af DR 3 nødvendige tunge vand at leje dette, hvilket yderligere vanskeliggør opstillingen på indeværende tidspunkt af et nøjere budget for DR 3's etableringsudgifter i 1959-60, hvor anlægget ventes taget i drift. Man vil derfor vende tilbage til sagen ved forslag til tillægsbevillingslov for finansåret 1959-60, idet man ved samme lejlighed vil gøre rede for det lovede tilskud fra USA til forsøgsreaktoren DR 2 på § 350 000, der forventes at ville forfalde i 1959-60.

For så vidt angår hovedgruppen: Apparatur til reaktorforsøg m. v. bemærkes, at der af konto hidtil er afholdt udgifter til apparatur såvel til etablering af anlæggets forskellige afdelinger som til de igangværende forsørg. Udgifterne til apparatur m. v. vil fra begyndelsen af finansåret 1959-60 blive afholdt over forsøgsanlæggets driftsbudget. Der