

## § 22

## Finansministeriet

## Svarskrivelse:

Finansministeriet. København, den 8. februar 1960.

I skrivelse af 28. januar 1960 har finansudvalget udbedt sig oplysning om størrelsen af den samlede anskaffelsesværdi for forsøgsanlægget Risø opdelt i en række hovedposter og omfattende også de anskaffelser, der er henført til andre end finansministeriets budgetafsnit på finansloven. Udvalget har endvidere ønsket oplyst, hvilke gaver der er modtaget i forbindelse med etableringen af forsøgsanlægget, og værdien af disse gaver.

I denne anledning skal jeg med bemærkning, at planlægningen af atomenergi-kommissionens forsøgsanlæg påbegyndtes i sommeren 1955, og at bygge- og anlægsarbejdet påbegyndtes i eftersommeren 1956, samt at de samlede etableringsudgifter oprindeligt skønsmæssigt blev anslået til at ville andrage 100 mill. kr., jfr. finansudvalgets skrivelse af 30. juli 1957, aktstykke nr. 125, og anmærkningerne til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1957-58, oplyse, at der over budgetafsnittene § 30.I.A.30. og § 27.I.30. i tiden indtil 31. december 1959 regnskabsmæssigt er afholdt følgende anlægsudgifter efter de oprindelige forudsætninger for forsøgsanlæggets udformning, angivet for hvert enkelt finansår i hele tusinder:

## § 30.I.A.30.: Overtagelse af ejendomme:

1955-56	560 000 kr.
1956-57	2 099 000 -
1957-58	573 000 -
1958-59	19 000 -

---

3 251 000 kr.

## § 27.I.30.: Byggeri i henhold til den oprindelige plan for forsøgsanlægget:

1956-57	17 225 000 kr.
1957-58	44 594 000 -
1958-59	37 750 000 -
I alt pr. 31. marts 1959	99 569 000 -
1. april—31. december 1959	13 258 000 -

---

112 827 000 -

I alt pr. 31. december 1959 ..... 116 078 000 kr.

hvilket beløb fordeler sig således

på byggeriets hovedafsnit:

Overtagelse af ejendomme	3 251 000 kr.
Anskaffelse af reaktorerne DR1 og DR2	4 928 000 -
Byggeudgifter m. v. bortset fra reaktoren DR3	62 599 000 -
Anskaffelse af og byggeudgifter m. v. vedrørende DR3	38 152 000 -
Apparat m. v. anskaffet indtil den egentlige etableringsfases afslutning med udgangen af finansåret 1958-59	7 148 000 -

---

116 078 000 kr.

Den samlede anskaffelsesværdi for forsøgsanlægget efter de oprindelige planer forventes ved afslutningen af det foran anførte byggeri, d. v. s. perioden finansårene