

1955-56—1960-61, at ville andrage følgende beløb, angivet for byggeriets enkelte hovedafsnit i hele tusinder:

Overtagelse af ejendomme . . . . .	3 251 000 kr.	
Anskaffelse af reaktorerne DR1 og DR2 . . . . .	5 000 000 -	
Byggeudgifter m. v. bortset fra reaktoren DR3 . . . . .	63 100 000 -	
Anskaffelse af og byggeudgifter m. v. vedrørende DR3 . . . . .	42 700 000 -	
Apparatur m. v. anskaffet indtil den egentlige etableringsfases afslutning med udgangen af finansåret 1958-59 . . . . .	7 148 000 -	
		121 199 000 kr.
Heri fragår tilskud fra den amerikanske regering til anskaffelse af DR2, jfr. nedenfor . . . . .		2 415 000 -
		<u>I alt . . . 118 784 000 kr.</u>

Uden for den oprindelige plan for forsøgsanlæggets udformning er der ud over de ovenfor nævnte udgifter i henhold til finansudvalgets særskilte bevilling i skrivelser af 26. marts 1958 (aktstykke nr. 350) og 18. juni 1959 (aktstykke nr. 512) hidtil afholdt følgende udgifter til anskaffelse af og opførelse af et kødbestrålingsanlæg til brug ved udførelsen af konserveringsforsøg med fødemidler m. v.:

1958-59 . . . . .	276 000 kr.
1. april—31. december 1959 . . . . .	636 000 -
I alt pr. 31. december 1959 . . . . .	<u>912 000 kr.</u>

De samlede udgifter ved etableringen af kødbestrålingsanlægget, der forventes afsluttet i finansåret 1960-61, påregnes at ville beløb sig til 3 750 000 kr. svarende til den givne bevilling.

I forbindelse med foranstående oversigt vil jeg gerne til det ærede finansudvalgs orientering henlede opmærksomheden på, at den af statistisk departement udregnede boligbyggeomkostningsindeks i anlæggets byggeperiode har haft følgende størrelse: juli 1955 100, juli 1956 104, juli 1957 107, juli 1958 107, juli 1959 108; og at indeks for jern og halvfabrikater heraf, hvis pris indgår som en væsentlig bestanddel i kommissionens anlægsudgifter, herunder navnlig i udgifterne til de omkring reaktorerne DR2 og DR3 opbyggede tryktætte ståltanke, i byggeperiodens enkelte år har haft følgende størrelse: 1955 100, 1956 110, 1957 118, 1958 110 og 1959 103.

Specielt for så vidt angår udgifterne til DR3 skal man henvise til anmærkningerne til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1958-59, hvoraf fremgår, at byggeriet af den tilsvarende reaktor — PLUTO — i England på daværende tidspunkt ikke var afsluttet, og at man derfor ikke kunne have detaljerede oplysninger om de endelige opførelsesudgifter, ligesom man ved kontrakten med det engelske rådgivende ingeniørfirma havde sikret sig, at DR3-projektet under hensyn til erfaringerne fra opførelsen af PLUTO-reaktoren løbende blev holdt fuldstændig à jour i teknisk henseende. Det var derfor dengang vanskeligt nøjagtigt at skønne over den endelige størrelse af de med reaktorens anskaffelse og opførelse forbundne udgifter.

Jeg skal endvidere oplyse, at atomenergikommissionen, efter at reaktoren DR2 har vist sig at fungere på tilfredsstillende måde ved drift på fuld effekt, over for den amerikanske regering har rejst spørgsmål om udbetaling af det i anmærkningerne til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1958-59 omtalte tilskud på dollars 350 000 eller ca. 2 415 000 kr. Det må anses for sandsynligt, at udbetalingen først vil kunne finde sted i finansåret 1960-61. Skulle udbetalingen imidlertid blive fremmet, vil jeg søge udbetalingen medtaget i tillægsbevillingsloven for finansåret 1959-60.

Herudover har kommissionen oplyst, at den siden sin nedsættelse har modtaget følgende gaver: