

Bilag til bet. o. lovf. om tillægsbevilling for 1959-60. § 27.

4)	6. Udvidelse af Hirtshals havn mod vest	÷ 1 100 000 kr.
5)	10. Ombygning af vestre tværmole i Skagen fiskerihavn	÷ 150 000 kr.
6)	Som 20. Opførelse af en toilet- og opholdsbygning på Hirtshals havn	÷ 8 352 kr.
7)	Som 23. Opfyldning og belægning af areal mellem Frederikshavn havns søndre mole og flådehavnen	÷ 725 000 kr.
8)	Som 26. Udførelse af et katodisk beskyttelses anlæg for en 165 m lang bolværksstrækning i Helsingør havn	÷ 50 000 kr.
9)	Som 29. Udvidelse af den i 1953 opførte fiskeauktionshal på Hirtshals havn og udførelse af forskellige vejarbejder ved auktionshallen	÷ 140 000 kr.
10)	Som 31. Etablering af vandforsynings- og spildevandsledninger m. v. på østhavnen i Hirtshals	÷ 100 000 kr.

c. Ad 1) På tillægsbevillingslovforslaget er bevillingen, 2 000 000 kr., foreslået forhøjet med 330 000 kr. På grund af vejrforholdene er arbejdet imidlertid ikke kommet til udførelse i det påregnede omfang, og der skønnes nu forbrugt ca. 2 100 000 kr., således at den oprindelige bevilling kun foreslås forhøjet med 100 000 kr.

Ad 2) Som følge af ændringer i arbejdsprogrammet foreslås bevillingen, 4 000 000 kr., der på tillægsbevillingslovforslaget er foreslået nedsat med 800 000 kr. nedsat med yderligere 900 000 kr. til 2 300 000 kr.

Ad 3) På tillægsbevillingslovforslaget er bevillingen, 1 150 000 kr., foreslået forhøjet med det i 1958-59 ikke medgæede beløb, 162 890 kr. De ugunstige vejrforhold har imidlertid sinket udførelsen af arbejdet, og der ventes nu kun brugt 1 000 000 kr., hvorfor det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb, 162 890 kr., skal ændres til ÷ 150 000 kr.

Ad 4) Bevillingen, 2 500 000 kr., der på tillægsbevillingslovforslaget var foreslået nedsat med 400 000 kr., foreslås nu nedsat med yderligere 1 100 000 kr. til 1 000 000 kr., idet overdragelsen til entreprenør af en del af arbejdet er sket væsentlig senere end påregnet.

Ad 5) Bevillingen, 900 000 kr., er på tillægsbevillingslovforslaget blevet foreslået forhøjet med det i 1958-59 ikke medgæede beløb, 480 227 kr., til 1 380 227 kr. Imidlertid ventes der nu kun brugt 1 230 227 kr., hvorfor bevillingen kun søges forhøjet med 330 227 kr. Mindreudgiften, 150 000 kr., skyldes dels, at de samlede udgifter, der oprindeligt var anslået til 1 400 000 kr., nu skønnes at blive 100 000 kr. mindre end påregnet, dels at fuldførelsen af vejarbejderne, hvortil påregnes at ville medgå 50 000 kr., ikke som tidligere forudsat vil kunne finde sted inden finansårets udgang. Nævnte beløb på 50 000 kr. vil blive søgt genbevilget for finansåret 1960-61.

Ad 6) Da der nu højst ventes brugt 9 000 kr., søges dette beløb bevilget i stedet for det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb, 17 352 kr.

Da arbejdet på grund af de ugunstige vejrforhold ikke kan fremmes i det påregnede omfang, ventes der nu kun brugt 250 000 kr., der derfor søges bevilget i stedet for det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb, 975 000 kr.

Ad 8) Som følge af, at licitationen over arbejdets udførelse efter henstilling fra et udenlandsk firma er blevet udskudt til april måned 1960, vil ingen del af bevillingen komme til anvendelse i 1959-60, og det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb kan derfor udgå.

Ad 9) Da der nu højst ventes brugt 351 000 kr. i 1959-60, søges dette beløb herved bevilget i stedet for det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb, 491 000 kr.