

Merudgiften på 18 000 kr. skyldes bl. a., at bygningen af hensyn til brandfaren er blevet opført i cellebeton, medens der, da bevillingsforslaget blev udarbejdet, var regnet med en trækonstruktion.

Udgiften refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 8) Der er på forslag til lov om tillægsbevilling for 1959-60 opført 60 000 kr. til fornyelse af antenneanlægget i Aputiteq. Arbejdet er imidlertid blevet dyrere end påregnet, hvorfor der søges yderligere 6 500 kr.

Udgiften vil blive refunderet af ICAO efter gældende regler.

Ad 9) Der er på forslag til lov om tillægsbevilling for 1959-60 opført 2 450 000 kr. til etablering af isrekognosceringstjeneste ved Narssarsuaq, men ifølge de foreliggende oplysninger anslås udgifterne i 1959 nu til 3 600 000 kr., hvorfor der søges yderligere 1 150 000 kr.

Det oprindeligt udarbejdede overslag over omkostningerne måtte af tidsmæssige grunde baseres på et skøn. Det var således ikke muligt på daværende tidspunkt at foretage grundige forundersøgelser på basen af bl. a. anvendeligheden af de amerikanske anlæg, og det har senere vist sig at være nødvendigt at foretage ombygninger og udbedringer, navnlig vedrørende varme- og vandforsyningsanlæg samt kraftfordelingsnettet, i større omfang end forudsat.

Man havde ligeledes begrænset tid til at vurdere de krav, der måtte stilles af forsvarsministeriet, meteorologisk institut og andre instanser, der skulle deltage i isrekognosceringstjenesten. Under arbejdets udførelse blev det konstateret, at de budgetterede beløb til bl. a. køretøjer, brandslukningsmateriel samt meteorologi- og radioanlæg var for lavt ansat.

Udgifterne til boligerne er endvidere blevet væsentligt større end forudsat, hvilket bl. a. skyldes, at man har måttet udvide det oprindeligt forudsatte personale på ca. 60 mand til 80. Det har således været uomgængelig nødvendigt bl. a. at placere 5 telegrafister, 4 kedelpassere og 3 isnavigatorer, som man ikke havde medtaget i det oprindelige overslag, for at arbejdet kan blive udført tilfredsstillende.

Endelig bemærkes, at det under de indledende arbejder blev klart, at det ikke kunne betale sig at etablere dele af anlæggene interimistisk, hvorfor man har foretaget en mere permanent etablering.

Ad 10) På grund af forsinket levering af to retransmissionsmodtagere, der var medtaget i projektet vedrørende den nye grønlandske radiofoni, er der i 1959 afholdt 60 000 kr., der herved søges bevilget. Anlægget er færdigmeldt.

Ad 11) Ved skrivelse af 19. juni 1958 (aktstykke nr. 568) gav finansudvalget sin tilslutning til anvendelse af 300 000 kr. til genopbygning af en nedbrændt radio-sondebygning i Danmarkshavn og til genanskaffelse af inventar. Af dette beløb blev der i 1958 anvendt 211 000 kr. Da der er opnået en besparelse ved arbejdets udførelse, søges kun 35 000 kr. af det resterende beløb på 89 000 kr. genbevilget.

Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 12) Til udskiftning af varmeanlæg og udførelse af forskellige bygningsreparationer ved vejrstationen i Tingmiarmiut blev der i 1958 bevilget 130 000 kr., jfr. ændringsforslag til forslag til finanslov for 1958-59. Forbruget udgjorde 100 000 kr. i 1958.

Da der ved arbejdets udførelse er opnået en besparelse, søges af det resterende beløb på 30 000 kr. kun 9 000 kr. genbevilget til færdiggørelse.

Beløbet refunderes af ICAO efter gældende regler.

Ad 13) Der er i 1958 bevilget 40 000 kr. til opførelse af hundehegn i Angmagssalik, jfr. ændringsforslag til forslag til finanslov for 1958-59. Udgifterne på statsregnskabet for 1958 udgjorde 50 573 kr.