

I det foregående er prisberegninger stadig foretaget på basis af de af boligministeriet i december 1958 godkendte enhedspriser, selvom disse må antages i mellemtiden at være steget med ca. 5 pct. Man har gjort dette, dels for at lette sammenligninger med de tidligere forslag, og dels fordi man alligevel ikke kender det fremtidige niveau for arbejds-lønninger.

I forslaget fra 1958-59 var regnet med en byggeperiode 1959-60 til 1970-71, og højhuset var beregnet at skulle beslaglægge de sidste 2 år. Da nu højhuset samt andre byggearbejder udskydes, og da der nu alene er tale om dækning af øjeblikkelige og nødvendige krav, kan man formentlig sætte 1969-70 som sluttermin.