

5)	9. Anlæg af en hofde nord for udløbet ved Thorsminde	÷	8.000	kr.
6)	15. Opførelse af en vagtbygning på Frederikshavns havn	÷	46.000	-
7)	25. Ombygning af en 259 m lang strækning af vestre dokkaj m. v. i Esbjerg havns dokhavn	÷	575.000	-
8)	26. Forlængelse af tværkajen i trafikhavnen i Esbjerg havn	÷	675.000	-
9)	27. Afspærring af vandarealet øst for søndre forhavn i Esbjerg havn	÷	200.000	-
10)	29. Anlæg af færgeleje samt ombygning m. v. af søndre mole i Frederikshavns havn	÷	200.000	-
11)	34. Udvidelse af den i 1953 opførte fiskeauktionshal på Hirtshals havn og udførelse af forskellige vejarbejder ved auktionshallen	÷	27.000	-
12)	37. Etablering af et elektrisk belysningsanlæg på Anholt havn	÷	60.000	-
13)	39. Anlæg af en ny nordre mole ved Hvide Sande fiskerihavn	÷	450.000	-
14)	41. Bygning af et beddingsanlæg ved 5. bassin i Esbjerg havns fiskerihavn	÷	300.000	-
15)	Som 43. Forundersøgelser og forberedende arbejder i forbindelse med anlæg af Hanstholm havn		615.000	-
16)	Som 44. Anlæg af jernbanespor på tværkajen i trafikhavnen i Esbjerg havn		60.000	-

c. Ad 1. På tillægsbevillingslovforslaget er bevillingen, 1.500.000 kr., foreslået nedsat med 500.000 kr. Som følge af, at en i ordre værende kran ikke som forudsat kan ventes leveret inden finansårets udgang, foreslås bevillingen nedsat med yderligere 200.000 kr. til 800.000 kr.

Ad 2. Da entreprenøren ikke har fremmet arbejdet i det påregnede omfang, foreslås bevillingen, 4.000.000 kr., der ved tillægsbevillingslovforslaget er foreslået nedsat med 1.800.000 kr., nedsat med yderligere 300.000 kr. til 1.900.000 kr.

Ad 3. Da arbejdet med ombygning af Paradiskajen og Ballastkajen ikke vil kunne påbegyndes så tidligt som påregnet, foreslås bevillingen 3.148.613 kr., der ved tillægsbevillingslovforslaget er foreslået nedsat med 1.500.000 kr., nedsat med yderligere 150.000 kr. til 1.498.613 kr.

Ad 4. Det skønnes nu, at kun et beløb af 3.200.000 kr. kommer til anvendelse inden finansårets udgang. Bevillingen, 3.400.000 kr., foreslås derfor nedsat med 200.000 kr. til 3.200.000 kr.

Ad 5. Til anlæg af hofden er indtil udgangen af finansåret 1959-60 anvendt ca. 1.052.000 kr., og til færdiggørelsen af arbejdet var i indeværende finansår påregnet anvendt 50.000 kr. Det skønnes nu, at forbruget kun vil udgøre ca. 42.000 kr., og bevillingen, 50.000 kr., foreslås derfor nedsat med 8.000 kr.

Ad 6. Da boligministeriets tilladelse til arbejdets påbegyndelse først forelå i slutningen af december måned 1960, skønnes i indeværende finansår nu højst forbrugt ca. 16.000 kr., hvorfor bevillingen, 50.000 kr., der ved tillægsbevillingslovforslaget er foreslået forhøjet med 12.000 kr., i stedet foreslås nedsat til 16.000 kr. De samlede byggeomkostninger må i øvrigt på grund af prisstigninger nu anslås til 70.000 kr.

Ad 7. Som følge af ændringer i entreprenørens oprindelige arbejdsprogram ventes der i indeværende finansår kun forbrugt ca. 425.000 kr., der søges bevilget i stedet for det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb på 1.000.000 kr.

Ad 8. På grund af vanskeligheder for entreprenøren med at overholde arbejdsprogrammet skønnes det nu, at der inden udgangen af finansåret kun vil blive forbrugt ca. 725.000 kr., der søges bevilget i stedet for det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb på 1.400.000 kr.

Ad 9. Da entreprenøren bl. a. på grund af vejrforholdene ikke har kunnet overholde det oprindelige arbejdsprogram, skønnes der i indeværende finansår nu højst forbrugt ca. 125.000 kr., der søges bevilget i stedet for det på tillægsbevillingslovforslaget opførte beløb på 325.000 kr.