

projektet forelægges arbejds- og fabrikstilsynet samt bygnings- og brandmyndighederne til godkendelse.

Projektet er herefter blevet forelagt for de nævnte myndigheder, og det er for tiden under yderligere bearbejdelse med henblik på indhentning af konkurrerende tilbud.

Under hensyn til, at arbejdet antagelig vil kunne påbegyndes i marts 1961, behøver der ikke at komme noget beløb til udbetaling inden 1. april 1961, men teatret har ansøgt om bemyndigelse til straks at sætte forberedelsesarbejdet i gang og selve byggearbejdet i marts 1961.

Med hensyn til finansudvalgets anmodning om en detaljeret redegørelse for 3 års planen for nødvendige hovedstandsættelser og udvidelser henvises til undervisningsministeriets skrivelse af 10. februar 1961 vedrørende en bevilling på 25 000 kr. til udarbejdelse af en generalplan for teatrets kommende ombygninger.

Når bevillingen til indretning af kostumehuset oprindelig var anslået til 250 000 kr., skyldes dette, at teatrets daværende arkitekt ikke havde mulighed for at foretage et detaljeret undersøgelses- og projekteringsarbejde forud for overslaget over udgifterne. Projekteringsarbejdet godtgjorde dels, at de tekniske installationer i ejendommen var i en katastrofal tilstand, dels at ejendommens tagetage lod sig udnytte til indretning af garderobe, undervisningsrum i forbindelsesgang til Nye Scene, prøvelokaler m. v. Endelig var der ikke i overslaget medregnet udgifter ved en absolut nødvendig hovedstandsættelse af tagkonstruktionen og tagbelægningen på ejendommen.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

JØRGEN JØRGENSEN

/ Th. Gimsing.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

143

Undervisningsministeriet. København, den 10. februar 1961.

a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1961-62 § 20. Undervisningsministeriet.

b. 7.31. Det kgl. teater og kapel.
32. Hovedstandsættelser 114 000 kr.
Som ny konto 54. Ekstraordinære anskaffelser 62 000 -

c. Ad hovedstandsættelser. Under det kgl. teaters hovedstandsættelseskonto søges følgende bevillinger:

1) Undersøgelsesarbejder vedrørende Gamle Scenes bygningsmæssige forfatning	75 000 kr.
2) Istandsættelse af restauration og køkken på 2. etage i teaterbygningen	115 000 -
3) Yderligere til istandsættelse af 4 påklædningsværelser, Gamle Scene	66 500 -
4) Istandsættelse af støbejernsafdekningerne på gesimsen og støbejernsbalustraderne på taget i Gamle Scenes bygning	6 000 -
5) Yderligere til reparation af teaterbygningens zinktage	30 000 -
	<hr/>
	292 500 kr.