

(28.64.)

endeligt regnskab beløbet sig til i alt 265.427 kr. Den betydelige udgiftsstigning skyldes — foruden stedfundne prisstigninger siden overslagets udarbejdelse — især, at det under arbejdets gang viste sig nødvendigt at foretage omstøbning af blytaget på kirkens sydside og fornyelse af underlagsbrædder, samt at den projekterede reparation af tårnet blev af væsentlig større omfang end beregnet, idet den øverste del af tårnets udvendige murværk mod syd og vest viste sig at være så medtaget, at ommuring var uundgåelig. Ifølge regnskabet har udgifter vedrørende ligkapel, varmeværk, belysningslegemer, orgel og jordarbejder beløbet sig til ca. 61.000 kr. Menighedsrådet har ved regnskabets fremsendelse anholdt om, at der må blive ydet et yderligere tilskud til hjælp til dækning af udgifterne. Ministeriet vil anse et yderligere statstilskud på 40.000 kr. for passende.

- 29.64. Stenløse kirke (Odense herred). Ministeriet har i skrivelse af 21. juli 1961 bifaldet, at der foretages hovedistandsættelse af Stenløse kirke i henhold til et af arkitekt Ebbe Lehn Petersen, Odense, udarbejdet forslag. Ifølge arkitektens overslag af marts 1961 er de samlede udgifter beregnet til ca. 103.600 kr., hvoraf ca. 17.500 kr. vedrører installation af nyt varmeværk og 24.655 kr. anskaffelse af nyt orgel. Menighedsrådet disponerer over en opsparet kapital på 15.000 kr. og af kirkens kapitaler blandt stiftsmidlerne vil 10.000 kr. kunne udbetales til hjælp til dækning af udgifterne, der i øvrigt må dækkes ved optagelse af lån.
- 30.64. Folding kirke. Ministeriet bifaldt i skrivelse af 26. april 1960, at der i henhold til et af arkitekt J. K. Jepsen, Kolding, udarbejdet forslag foretoges istandsættelse af Folding kirke, omfattende bl. a. istandsættelse af kirkens vestgavl, rytterspiret og gulvene samt rensning af og maling af kirkerummet. Ifølge det efter arbejdets afslutning hertil indsendte regnskab har de samlede udgifter, der i det oprindelige overslag var anslået til 32.300 kr., beløbet sig til 51.338 kr., hvoraf 2.371 kr. vedrører istandsættelse af orgel og ændring af den elektriske installation. Merudgifterne skyldes især, at ødelæggelsen af tømmerværket i tagrytteren viste sig at være langt mere fremskredet end ventet. Af udgifterne er 5.000 kr. dækket ved udbetaling af kirkens kapitaler, medens der til dækning af restudgifterne er bevilget kirken et lån af stiftsmidlerne. Menighedsrådet har anholdt om, at der under hensyn til, at kirkens istandsættelse er blevet betydelig dyrere end antaget, må blive ydet et statstilskud til hjælp til dækning af udgifterne, der vil være en belastning for det lille sogn, hvis indbyggerantal i 1955 kun var 781. Ministeriet må anse et statstilskud på 20.000 kr. for passende.
- 31.64. Egaa kirke, 1. del af 2-årig bevilling på 50.000 kr. Ministeriet har i skrivelser af 7. oktober 1960 og 10. juli 1961 bifaldet, at der i henhold til et af arkitekt Aksel Skov, Århus, udarbejdet forslag foretages hovedistandsættelse af Egaa kirke. De samlede udgifter er anslået til ca. 135.500 kr., hvoraf ca. 27.600 kr. vedrører installation af nyt varmeanlæg og ændringer af den elektriske installation. Af kirkens kapitaler kan 16.000 kr. udbetales til hjælp til dækning af udgifterne, der i øvrigt må dækkes ved optagelse af lån.
- 32.64. Vantinge kirke. Ministeriet har i skrivelse af 9. november 1960 godkendt et af arkitekt M. Bohn-Jespersen, Fåborg, udarbejdet forslag til hovedistandsættelse af Vantinge kirke. Ifølge arkitektens overslag af juni 1961 vil de samlede udgifter andrage ca. 85.000 kr., hvoraf formentlig ca. 5.000 kr. vil medgå til ændring af varmeanlægget og den elektriske installation. Samtlige udgifter må dækkes ved optagelse af lån.
- 33.64. Kirke-Helsing kirke. I skrivelser af 16. juni 1960 og 26. juli 1961 har ministeriet bifaldet, at der foretages hovedistandsættelse af Kirke-Helsing kirke samt en regulering af terrænet omkring kirken i henhold til et af arkitekt Rudolph Gram, Lille Værlose, udarbejdet forslag. De samlede udgifter er ifølge arkitektens overslag af juni 1961 anslået til 170.000 kr., hvoraf ca. 56.160 kr. vedrører installation af