

17. Ministeriet for Grønland.

1. Det almindelige bygge- og anlægsprogram. R. 29.115.373 kr., B. 32.000.000 kr., F. 37.500.000 kr. — På tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovsforslaget har det ikke været muligt at udarbejde et detaljeret anlægsprogram, hvorfor bevillingen søges uden specifikation. Denne vil senere blive tilstillet bevillingsmyndighederne. På forslag til finanslov for finansåret 1961-62 blev søgt 32 mill. kr. beregnet på grundlag af 1960-overslagspriser. Beregnet på grundlag af priserne i dag vil de tilsvarende arbejder koste ca. 17 pct. mere, hvorfor der søges 37,5 mill. kr.

2. Anlægsarbejder i henhold til lov nr. 177 af 5. juni 1959 om opførelse af fiskeindustri-anlæg m. v. og om bygning af havne. R. 4.610.280 kr., B. 7.270.000 kr., F. 9.700.000 kr.

	Beløb iflg. loven	Søges ved nuv. forslag
Jakobshavn:	8.100.000	9.700.000
1. Atlantkaj med bagareal	300.000	200.000
2. Elværk	50.000	400.000
Holsteinsborg:		
3. Atlantkaj	200 000	200.000
Sukkertoppen:		
4. Atlantkaj og dæmning	2.700.000	1.800.000
Godthåb:		
5. Havn	2.300.000	1.300.000
6. Vand	0	700.000
7. Elværk	285.000	300.000
Frederikshåb:		
8. Atlantkaj	300.000	1.000.000
9. Vand	1.000.000	1.600.000
10. Elværk	0	600.000
11. Bådehavn	0	100.000
Diverse steder:		
12. Entreprenørmateriel	200.000	200.000
13. Reserve til imødegåelse af prisstigninger, uforudsete udgifter m. v.	765.000	1.300.000

ad 2. Opførelsen af elværket, der blev påbegyndt i 1960 påregnes færdiggjort i 1962. Til færdiggørelsen i 1962 var i industriloven afsat 50.000 kr., men dels fordi de i 1960 og 1961 planlagte arbejder ikke kom til udførelse i det omfang, det var påregnet, dels på grund af prisstigninger, søges beløbet forhøjet.

ad 4. Arbejdet er blevet accelereret i forhold til det i loven forudsatte, jfr. forslag til finanslov for 1961-62.

ad 5. Det projekt til havneanlægget, der nu er vedtaget til udførelse medfører en betydelig mindre anlægsudgift end påregnet i industriloven.

ad 6. Der er i industriloven ikke afsat noget beløb i 1962 til vandforsyning. Accelerationen af industri-anlæggets opførelse medfører imidlertid, at en vandledning må anlægges i 1962, således at de fornødne mængder ferskvand er til rådighed for industri-anlægget ved dets forventede ibrugtagning i 1963.

ad 8. På grund af materialevanskeligheder vil opførelsen af kajen ikke kunne finde sted i 1961 som påregnet, hvorfor der i 1962 søges et større beløb end opført i industriloven.

ad 9. Det i 1961 påbegyndte vandforsyningsanlæg ønskes fortsat i 1962 med opførelse af dæmning fra vandreservoiret og vandværket. Stigningen i udgiftsbeløbet hidrører i al væsentlighed fra, at det efter fornyet opstilling af prognose for vandforbruget har vist sig nødvendigt at bygge dæmningen 5 meter højere end tidligere antaget.