

## Bilag til bet. o. lovf. om tillægsbevilling for 1961-62.

udtalelse til sagen har gjort opmærksom på, at der hos de pågældende firmaer er opnået rabatter på fra 10 til 25 pct., samt at man fra slotsforvaltningens side må anse den samlede anskaffelsessum for passende til montering af den omhandlede spisestue i en rimelig standard.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

BODIL KOCH

/ Maria Topp,  
fm.

Til finansudvalget.

*Forslaget tiltrædes.*

## 117

Kirkeministeriet. København, den 29. marts 1962.

a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1961-62 § 19. Kirkeministeriet.

b. 2. Folkekirken.

2.01. Biskopper og stiftsøvrigheder.

31. Bispegårdenes vedligeholdelse. Kontoen forhøjes med . . . . . 25.252 kr.

c. På tillægsbevillingsloven for finansåret 1960-61 er der under § 19.II.A.1.a.3. Bispegårdenes drift og vedligeholdelse, bevilget et beløb af 73.602 kr. til hoveddistandsættelse af Københavns bispegårds tag.

Efter arbejdets afslutning har ministeriet fra kgl. bygningsinspektør, arkitekt Nils Koppel, Kongens Lyngby, modtaget indberetning om, at de samlede udgifter har andraget 98.854 kr. 28 øre, heri indbefattet 4.254 kr. 54 øre til arkitekthonorar m. m., således at der fremkommer en overskridelse på 25.252 kr. 28 øre.

Som årsag hertil anfører den kgl. bygningsinspektør, at arbejdet, trods det overordentlig vanskelige i på forhånd at bedømme dettes omfang, kun i mindre grad har haft reelle overskridelser på håndværksentrepriserne, hvorimod ekstraudgifter til løn- og materialestigninger har været ret store, idet disse ekstraudgifter har udgjort 9.307 kr. 8 øre.

Tømrerarbejdet har medført en merudgift på 4.927 kr. 26 øre, der er medgået til isolation af skråvægge og loft samt til etablering af gangbro og gelænder. Det har endvidere været nødvendigt at etablere hjælpespær mod gård og gade over hovedfløjen på grund af stærkt varierende spærafstande, hvilket har medført en merudgift på 2.461 kr. 81 øre.

Murerarbejdet har medført en merudgift på 2.539 kr. 5 øre, som skyldes om-muring af brandgavle på grund af frostskafer, udskiftning af gennemtærede tagvin-der m. m.

Der har herudover været en ekstraudgift til blikkenslagerarbejde på 1.860 kr., idet en del gamle kobberrender viste sig at være gennemtærede, ligesom udgiften til stilladsopstilling viser en overskridelse på 2.787 kr. 54 øre, idet stilladsopsætningen på grund af vejrforholdene i sommeren 1961 måtte udstrækkes til ca. 3 måneder.

De ovenfor anførte udgiftsforøgelser har medført en merudgift til administra-tion på i alt 1.369 kr. 54 øre.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

BODIL KOCH

/ P. Felbo,  
fm.

Til finansudvalget.

*Forslaget tiltrædes.*