

17)	32.	Udvidelse af den i 1953 opførte fiskeauktionshal på Hirtshals havn og udførelse af forskellige vejarbejder ved auktionshallen.....	÷	14.800	kr.
18)	35.	Istandsættelse af havneværkerne i østre kanalhavn ved Frederik den VII's kanal ved Løgstør.....	÷	95.000	-
19)	36.	Anskaffelse af olierefningsanlæg til Esbjerg havn.....	÷	137.000	-
20)	37.	Udvidelse og omprofilering af Havnegade på Hirtshals havn	÷	59.800	-
21)	38.	Udvidelse af den nye fiskeauktionshal på pier I i Hirtshals havn.....	÷	100.000	-
22)	41.	Etablering af et elektrisk belysningsanlæg på Anholt havn..	÷	59.500	-
23)	45.	Udvidelse af fiskeauktionshallen i Hvide Sande samt vej- og bolværksarbejder i forbindelse hermed.....	÷	30.000	-

c. Ad 1. Bevillingen, 3.500.000 kr., der ved forslag til tillægsbevillingsloven er foreslået nedsat med 1.500.000 kr., foreslås nu reduceret med yderligere 300.000 kr. til 1.700.000 kr., idet arbejdet er blevet forsinket bl. a. som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Ad 2. Bevillingen, 2.000.000 kr., blev på forslag til tillægsbevillingsloven foreslået forhøjet med 1.500.000 kr. Da arbejdet er blevet forsinket af vejrforholdene, skønnes forbruget i indeværende finansår nu højst at ville andrage ca. 3.200.000 kr., og der foreslås derfor kun opført 1.200.000 kr. på tillægsbevillingsloven eller 300.000 kr. mindre end tidligere foreslået.

Ad 3. Bevillingen, 170.000 kr., er i forslag til tillægsbevillingsloven foreslået nedsat med 70.000 kr. og foreslås nu yderligere nedsat med 80.000 kr. Nedsættelsen skyldes, at arbejdet er blevet forsinket som følge af, at det må foregå i takt med Esbjerg kommunes kloakarbejder.

Ad 4. Bevillingen, 435.000 kr., der i forslag til tillægsbevillingsloven er foreslået forhøjet med det i finansåret 1960-61 besparede beløb, 31.292 kr., foreslås nu i stedet reduceret med 100.000 kr. til 335.000 kr. Nedsættelsen skyldes, at arbejdet ikke har kunnet fremmes i det påregnede omfang som følge af mangel på arbejdskraft.

Ad 5. Bevillingen, 2.500.000 kr., foreslås nedsat med 300.000 kr., idet arbejdet er blevet sinket på grund af vejrforholdene.

Ad 6. Bevillingen, 2.500.000 kr., foreslås nedsat med 700.000 kr. Nedsættelsen skyldes, at arbejdet ikke har kunnet fremmes i det forudsatte omfang på grund af vejrforholdene.

Ad 7. Bevillingen, 7.000.000 kr., der i forslag til tillægsbevillingsloven er foreslået forhøjet med 500.000 kr., foreslås nu nedsat med 700.000 kr., idet udbetalingerne til entreprenørerne ikke bliver så store som tidligere påregnet.

Ad 8. Dels som følge af en langsommere arbejdsgang end forudsat, dels som følge af gentagne dæmningsbrud med deraf følgende arbejdsstandsninger skønnes forbruget nu højst at ville andrage ca. 700.000 kr. Bevillingen, 2.500.000 kr., der ved forslag til tillægsbevillingsloven blev foreslået nedsat med 500.000 kr., foreslås derfor yderligere nedsat med 1.300.000 kr.

Ad 9. Bevillingen, 275.210 kr., der i forslag til tillægsbevillingsloven er foreslået nedsat med 125.210 kr., foreslås nu nedsat med yderligere 140.000 kr. til 10.000 kr., idet licitation ikke som forudsat vil finde sted inden finansårets udgang.

Ad 10. Bevillingen, 2.000.000 kr., der i forslag herfra til tillægsbevillingsloven er foreslået nedsat med 1.300.000 kr., foreslås nedsat med yderligere 150.000 kr. til 550.000 kr., idet arbejdet er blevet påbegyndt senere end forudsat.

Ad 11. Bevillingen, 1.350.000 kr., der i forslag til tillægsbevillingsloven er foreslået forhøjet med det i finansåret 1960-61 besparede beløb på 607.683 kr., fore-