

Bilag til bet. o. lovf. om tillægsbevilling for 1961-62.

Til færdiggørelse af byggearbejderne og skolens forsyning med nyt inventar påregnes at ville medgå i alt 3.990.000 kr., heraf til inventar i alt 750.000 kr. og resten af merudgiften væsentlig begrundet i løn- og prisstigninger i byggeperioden.

Forbruget i finansåret 1961-62 var tidligere anslået til 570.000 kr., og på dette grundlag er der ved ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1962-63 søgt 1.368.000 kr. svarende til restbeløbet af den ovennævnte, samlede udgift. Ved forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1962-63 vil der blive søgt en besparelse af den del af det på finansloven optagne beløb, som svarer til det større forbrug i finansåret 1961-62.

Ad 4. Ved skrivelse af 13. august 1958 (aktstykke nr. 613) gav finansudvalget tilslutning til afholdelse på forventet efterbevilling af 260.000 kr., heraf som genbevilling 60.000 kr., som første del af en samlet bevilling til udvidelse og ombygning af Tønder Statsskole. Den samlede udgift blev anslået til 1.480.000 kr. eksklusive inventar, og følgende beløb inklusive et foreløbigt beløb til inventar har derefter været optaget på de årlige bevillingslove:

1958-59	100.000 kr.
1959-60	800.000 -
1960-61	900.000 -
	I alt... 1.800.000 kr.

Af samme grunde som anført ovenfor ad 3. for Åbenrå Statsskoles vedkommende er der i de ovennævnte finansår kun anvendt 1.174.296 kr., medens forbruget i finansåret 1961-62 kan anslås til 400.000 kr.

Til færdiggørelse af byggearbejderne og skolens forsyning med nyt inventar påregnes at ville medgå i alt 2.450.000 kr., heraf til inventar i alt 535.000 kr. Resten af merudgiften er begrundet dels i løn- og prisstigninger, dels i, at ombygningsarbejder i eksisterende bygninger må udføres i større omfang end efter det oprindelige skønsmæssige overslag, idet der bl. a. må gennemføres en stærkt påkrævet akustisk regulering af alle ældre lokaler og gange, fornyelse og reparation af alle eksisterende vinduer, gennemgribende malerstandsættelse og omlægning af have og gårdsplads. Endvidere har der måttet afholdes større udgifter til ekstra fundering og grundvands-senkning end påregnet. Til de nu foreliggende overslag over bygnings- og inventarudgifter, der alle er godkendt af boligministeriet, kommer udgifter til supplerings og nyanskaffelser af samlinger og undervisningsmateriel til en række fagllokaler, tilsammen ca. 170.000 kr.

Ved ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1962-63 er søgt 1.035.700 kr. til færdiggørelse af byggeriet. Hertil bemærkes, at beløbet efter det ovenfor anførte rettelig skal være 1.045.700 kr., og regulering heraf vil blive søgt ved forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1962-63.

Ad 5. Beløbet udgør afgifter for bygningsattest for Århus Statsgymnasium. De samlede udgifter til gymnasiets opførelse og forsyning med inventar og samlinger har udgjort 6.182.878 kr., hvoraf Århus m. fl. kommuner har afholdt 75 pct.

Ad 6. Til opførelse af Rødovre Statsskole og anskaffelse af inventar og samlinger har udgifterne andraget i alt 6.372.770 kr. 90 øre, hvoraf 75 pct. afholdes af Rødovre m. fl. kommuner, resten af staten. Byggearbejderne er afsluttet i finansåret 1960-61 og kommunernes restindbetaling, 304.149 kr. 62 øre, indgået i finansåret 1961-62. I dette beløb fragår de afsluttende administrationsudgifter med 1.922 kr. 12 øre.

Ad 7. Til opførelse af Virum Statsskole og anskaffelse af inventar og samlinger har udgifterne andraget 5.884.032 kr. 57 øre, hvortil dog vil komme mulige udgifter ved en igangværende voldgiftssag. Lyngby-Tårnbæk kommune, der afholder 75 pct. af udgifterne, har i finansåret 1961-62 indbetalt resten af sin andel af de hidtidige udgifter eller 76.954 kr. 42 øre.