

Ad 8. Til opførelse af en ny bygning for Frederiksborg Statsskole og anskaffelse af inventar og undervisningsmateriel er der anvendt i alt 5.789.626 kr., hvoraf Hillerød m. fl. kommuner har afholdt 1.355.134 kr. Til de afsluttende arbejder er der i finansåret 1961-62 afholdt 8.680 kr.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

K. HELVEG PETERSEN

Til finansudvalget.

/ Eiler Mogenssen.

*Forslaget tiltrædes.*

## 207

Undervisningsministeriet. København, den 29. marts 1962.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1961-62 § 27.
- b. I. Statsvirksomheder og ministerier. 28. Undervisningsministeriet. Nyt nummer. Udvidelse og ombygning af Rønne statsskole..... 900.000 kr.
- c. Ved skrivelse af 13. august 1958, aktstykke nr. 611, gav finansudvalget tilslutning til afholdelse på forventet efterbevilling af 620.000 kr., heraf 120.000 kr. som genbevilling, som 1. del af en samlet bevilling til udvidelse og ombygning af Rønne statsskole. Den samlede udgift blev anslået til 2.950.000 kr. ekskl. inventar, og følgende beløb inkl. et foreløbigt beløb til inventar har derefter været optaget på de årlige bevillingslove:

1958-59.....	300.000 kr.
1959-60.....	900.000 -
1960-61.....	1.800.000 -

I alt... 3.000.000 kr.

Særlige problemer ved projekteringen af ombygningsarbejder i eksisterende bygninger og hensynet til skolens daglige drift har i forbindelse med arbejdskraftsituationen medført, at byggearbejderne ikke er skredet så hurtigt frem som forudsat, og af foranstående beløb er der derfor i ovennævnte finansår kun anvendt i alt 1.600.345 kr. (heraf ca. 95.000 kr. til projektering af 2. byggeafsnit), medens forbruget i finansåret 1961-62 kan anslås til 900.000 kr.

De oprindelig anslåede byggeudgifter, 2.950.000 kr., var fordelt imellem 1. byggeafsnit, der nærmer sig færdiggørelsen (og forsyningen med inventar), og 2. byggeafsnit, der endnu ikke er påbegyndt, med henholdsvis 1.655.325 kr. og 1.294.675 kr., hvilke beløb i dag kan anslås til henholdsvis 1.987.000 kr. og 2.447.000 kr., i alt 4.434.000 kr.

Merudgiften for 1. byggeafsnit (ny østfløj omfattende bl. a. fysik-kemi-afdeling, ny pige-gymnastiksal og samlingsaal) skyldes bl. a. prisstigninger i byggeperioden, ca. 100.000 kr., særlig vanskelige forhold i undergrunden, tekniske installationer i faglokalerne og indretning af en håndboldbane samt en række af bygnings- og brandmyndighederne påbudte foranstaltninger af hensyn til naboejendommene og sikring mod brand. Også for udgiften til 2. byggeafsnit spiller prisudviklingen mellem det oprindelige overslag og nu indhentede licitationspriser en betydelig rolle, men væsentligst for stigningen i udgifterne er her, at iværksættelsen af det oprindelige projekt (i hovedsagen begrænset til ny vestfløj med bl. a. geografi-biologifdeling og humanistiske faglokaler) har måttet opgives, da indgående tekniske undersøgelser og beregninger har afsløret sådanne mangler — til dels som følge af bombeskader —