

[Poul Thomsen.]

beløb. Jeg ved også, at der er et instrumentarium, som man nogenlunde har kunnet beregne og har kunnet sætte ind i projektet. Men det, der er underligt for folk at lægge mærke til, er, at der ikke alene har fundet en stigning sted på et eller andet beløb — det er ret almindeligt, at man i forhold til skitseprojektet kommer op på henimod det dobbelte — men at man i de 11 mill. kr. ikke har taget hensyn til, at der ville finde denne udvikling sted. Man kommer med et projekt, som, da det er blevet udbudt i licitation, viser sig at ville koste 43 mill. kr., derefter nedskærer man det til 36 mill. kr., derefter får vi at vide, at det bliver 40 mill. kr., og at det, hvad vi sådan set havde hørt noget om, kun er første del af byggeriet, det drejer sig om, at der derefter vil komme endnu et byggeri, som vil blive på andre 40 mill. kr., altså tilsammen 80 mill. kr. plus andre overskrivelser, som vil komme, plus inventar, som skal til, o. s. v., således at man, som radiorådets formand har udtalt, vil komme op på den anden side af de 100 mill. kr.

Det forekommer mig, at vi har fået for lidt oplyst i denne sag fra begyndelsen. Da man fremsatte forslaget første gang, sagde man, at det vil sandsynligvis blive nødvendigt senere med en tilbygning til fjernsynets bygning i Gladsaxe, og derfor skulle man have tilstrækkeligt areal til, at man kunne foretage denne udbygning, men nu stilles der forslag om, at man med det samme skal fortsætte med byggeriet, at det, man ønsker, ikke er, som det udtales, to byggeafsnit, men at der er tale om to fortløbende sager, som er integrerende dele af hinanden, og at det derfor er umuligt at føre den ene del af byggeriet til ende, uden at den anden samtidig bliver fuldført.

Jeg vil gerne bede den højtærede minister om at give ikke mig, men jeg fristes til at sige den befolkning, der skal betale for det, en redegørelse for, hvorledes der kan finde en så voldsom stigning sted.

Ministeren for kulturelle anliggender (Bomholt): Når det ærede medlem spørger mig om grunden til, at byggeomkostningerne ved fjernsynshuset i Gladsaxe er steget fra 11 mill. kr. til 100 mill. kr., må jeg straks svare, at det jo ikke er sådan, at man engang

troede, at fjernsynshuset kunne bygges for 11 mill. kr., men at det nu koster 100 mill. kr. Tallet 11 mill. kr. hidrører fra januar 1959, hvor en intern planlægningsgruppe i en betænkning anslog det foreløbige byggebehov for en første byggetape på 50 000 m³ til omkring 11 mill. kr. Radorådet lod på dette grundlag udskrive en arkitektkonkurrence omfattende ikke blot første etape for byggeriet, men også den efterfølgende etape, for at der kunne komme til at foreligge et helhedsprojekt, hvor der kunne tages videst muligt hensyn til den fremtidige udvikling.

Dommerkomiteen udpegede i september 1959 som det bedste et projekt fra arkitekt Vilhelm Lauritzen i samarbejde med M. Boertmann, Helge Hoppe og J. A. Heegaard, idet man dog udtalte, at det måtte nedbringes i størrelse. Skitseprojektet omfattede for byggeriets første og anden etape 233 000 m³, som blev nedbragt til 221 000 m³, hvoraf ca. 80 000 m³ skønnedes at henhøre under første etape. Ved detailprojekteringen, der forelå oktober 1960, ville det efter arkitektens opfattelse på grundlag af det foreløbige program være hensigtsmæssigt at lade første etape omfatte ca. 108 000 m³, og et detailoverslag for dette viste en byggesum på 42 930 000 kr. Nogle fornyede overvejelser, hvori boligministeriets repræsentant i TV-udvalget var inddraget, nedsatte størrelsen til ca. 95 000 m³ til en byggesum baseret på priserne i sommeren 1960 på 31 960 000 kr. inklusive terrænarbejder samt 3,5 mill. kr., der henhørte under generalplanen over den første etape.

TV-byggeudvalget, hvori de politiske partier og jo også det ærede medlems parti er repræsenteret, behandlede sagen grundigt i flere møder, hvori det bl. a. oplystes, at støjen fra overflyvende jetmaskiner ville kræve større isolation, end man oprindeligt havde regnet med. Udvalgets behandling resulterede i, at man på et møde den 2. januar 1961 godkendte en byggeudgift for første etape på 31 450 000 kr. og for forarbejdet til den følgende etape på ca. 4,6 mill. kr., i alt ca. 36,1 mill. kr., baseret på priserne i sommeren 1960. Udvalget forudsatte, at der ved den videre projektering kunne vise sig mulighed for at gennemføre nogle besparelser, som man ikke på daværende tidspunkt turde kalkulere med.