

**[Ministeren for kulturelle anliggender.]**

Det vil af disse oplysninger fremgå, at det førstnævnte tal på 11 mill. kr. hidrører fra en foreløbig opstilling over påkrævede lokaler og altså ikke stammer fra den arkitekt, som senere fik overdraget opgaven.

Når der i øvrigt har hersket ikke ringe usikkerhed i spørgsmålet om byggesumens størrelse, må det tages i betragtning, at man ikke herhjemme har bygget fjernsynshuse før og derfor ikke har haft noget sammenligningsmateriale at gå ud fra. Det kan imidlertid oplyses, at man ved tilsvarende byggearbejder i Sverige og Norge regner med kubikmeterpriser på henholdsvis 333 sv. kr. og 350 n. kr., medens den danske pris ligger på ca. 375 kr. pr. kubikmeter. Imidlertid er prisniveauet steget en del siden sommeren 1960, og det lyder derfor ikke usandsynligt, at beløbet på 36,1 mill. kr. i dag vil være steget til 40 mill. kr.

Hvad angår udgifterne til anden etape, som der endnu ikke er taget bestemmelse om, og som først kan påbegyndes, når første etape om nogle år står færdig, kan ingen vide noget bestemt i dag. At de næppe vil blive mindre end dem, der kommer til at gælde for første etape, kan man jo gætte sig til; men klarhed kan man først få, når detailprojektering til sin tid foreligger. Udviklingen på fjernsynsområdet går meget stærkt som af det ærede medlem betonet, og de erfaringer, man høster andetsteds, vil blive indarbejdet i den kommende projektering, men om de prismæssige virkninger kan der selvsagt ikke vides noget på forhånd. Fra alle sider lægges der imidlertid vægt på nøgternt og funktionelt byggeri, såre langt fra det luksuspregede.

**Poul Thomsen:** Jeg takker den højtærede minister for kulturelle anliggender for besvarelsen, som jo gav en hel del af de oplysninger, som man vidste noget om i forvejen.

Der var en enkelt ting i det, ministeren sagde, som jeg bed mærke i, og det var, at byggeudvalget havde forudsat, at man ville kunne opnå besparelser. Det er netop det, man spørger om ude i befolkningen, om det ikke var det oplæg, der blev givet til arkitekten, blev givet til byggeudvalget, blev givet til fjernsynsledelsen: at man

skulle forsøge at foretage besparelser i de projekter, som forelå. Derfor blev de nedskåret fra de ca. 43 mill. kr. til de 36 mill. kr.; derfor var det, man fra byggeudvalgets side kom med kravet om besparelser, og derfor er det, man spørger rundt omkring: er der foretaget fejlberregninger, og hvem har foretaget de fejlberregninger, når man kunne komme til så afgørende forskelle, som der her er tale om? Det er vistnok vigtigt, så store anlægudgifter som der er for det offentlige for tiden og vil komme fremover, at det bliver pointeret, at det er enhver ansvarligs pligt at se til, at der ikke finder disse uforudsete og uforvarselige stigninger sted. Derfor vil jeg gerne spørge den højtærede minister, om det i dag kan siges, hvor ansvaret for, at man har fået en så stor stigning, som der her er tale om, skal placeres.

**Ministeren for kulturelle anliggender (Bomholt):** Der er ikke som af det ærede medlem antydnet tale om fejlberregninger; der er tale om ændrede planer, som helt har været under radiatorådets kontrol. Spørgsmålet om besparelser vil naturligvis være aktuelt under hele byggeperioden, og det vil bl. a. det ærede medlems partifælle i radiatorådet være opmærksom på. Selve finansieringen af fjernsynshuset sker jo over fjernsynslicensen.

Hermed sluttede spørgsmålet.

Af *Chr. Rasmussen* til landbrugsministeren:

„Da udviklingen har medført, at en del statshusmandsbrug oprettet på jordrentevilkår nu er kommet til at ligge i inder- eller mellemzone og som følge deraf sælges til tårnhøje priser på betingelse af afløsning af jordrenteforpligtelsen, spørger jeg ministeren, om ministeren mener, at afløsningssummen bør fastsættes i forhold til den nuværende grundværdi eller i forhold til handelsprisen i de enkelte tilfælde, og hvor stor en part ministeren mener bør tilfalde staten som afløsningssum.“

**Chr. Rasmussen:** Når jeg har stillet mit spørgsmål til den højtærede landbrugsminister, skyldes det den udvikling, der de seneste år er sket med priserne på de stats-