

[Undervisningsministeren.]

til svømmehallen på 156 250 kr. og endelig byggebevillingen til kollegiet på 845 000 kr., blev derefter sammenarbejdet i én henvendelse til finansudvalget. Denne blev — stadig i overensstemmelse med praksis — forelagt finansministeriet i midten af december 1961; og efter at ministeriet havde givet tilslutning dertil den 28. december, blev bevillingsskrivelse fremsendt til finansudvalget den 29. december 1961.

Finansudvalget tiltrådte disse bevillinger den 21. februar i år. Finansudvalget tilføjede, at udvalget havde fundet de foretagne dispositioner særdeles uheldige og misbilligede den fremgangsmåde, der var anvendt ved at afholde udgifter, hvortil bevilling ikke havde foreligget.

Ved ændringsforslag til tillægsbevillingslovforslaget for 1961-62 er der den 30. marts 1962 ud over det af finansudvalget den 21. februar tiltrådte beløb endelig søgt om et beløb på 703 600 kr., der fordeler sig med 81 600 kr. til dækning af udgifter ved vinterbyggeforanstaltninger og 622 000 kr. til dækning af merudgifter som følge af pris- og lønstigninger beregnet på grundlag af stigningen i den officielle byggeindeks fra 108 i april 1959 til 122 i oktober 1961. Det samlede bevillingstal for finansåret 1961-62 beløber sig herefter til 2 823 985 kr.

Der foreligger i hele denne sag omstændigheder, som der er grund til stærkt at beklage, og som beklages af alle, der har haft et ansvar. Der er begået fejl, og der er truffet afgørelser, som enkeltvis betragtet måske kunne være forståelige og forsvarlige, men som i forbindelse med de øvrige omstændigheder har bevirket, at der er hengået så lang tid mellem byggeudvalgets anmodning af 8. juni 1960 om yderligere bevilling og finansudvalgets tilslutning den 21. februar 1962, og at der i denne lange periode har været afholdt udgifter uden finansiel hjemmel. For disse forhold er der flere, der må bære ansvaret. Over for det høje ting er det mig og kun mig, der har et ansvar, og dette ansvar er jeg naturligvis rede til at bære. De embedsmænd, der har haft et ansvar over for mig, har fået fejlene foreholdt, og for en enkelts vedkommende har jeg, som det ærede medlem hr. Poul Møller oplyste, givet en skriftlig påtale.

Jeg kan dog ikke slutte denne redegørelse

uden at fremhæve nogle omstændigheder, som måske kan tjene til forklaring og berigtigelse af forskellige forlydender, der har været fremme. Man har af den offentlige debat kunnet få det indtryk, at der har været handlet letsindigt med skatteborgernes penge ved opførelsen af Jonstrup statsseminarium. Jeg mener ikke, der er holdepunkter for en sådan opfattelse. De planer, der i sin tid blev forelagt og tiltrådt af finansudvalget, er blevet overholdt. De samlede udgifter kan i dag opgøres til ca. 700 kr. pr. m² etageareal, hvilket absolut må siges at være tilfredsstillende.

Den foreliggende sag har vist, at der er ting at rette i undervisningsministeriets administration, og den må være en yderligere tilskyndelse til en sådan organisering af undervisningsministeriets virksomhed, at mulighederne for gentagelse forebygges, og at ministeriet og dets personale sættes i stand til under rimelige vilkår at løse de mange store opgaver, ministeriet er stillet over for, ikke alene med hensyn til byggeri.

Det høje ting vil også være bekendt med, at ministeriets opbygning er under ændring efter retningslinjerne i administrationsudvalgets betænkning. Det er mit indtryk, at administrationen af undervisningsministeriets byggevirksomhed længe er foregået under utilfredsstillende vilkår og overhovedet kun har kunnet gennemføres ved en særlig arbejdsindsats af personalet, som ikke er udbygget i takt med den næsten eksplosionsagtige udvikling, der har fundet sted. Der er i disse år sket en overvældende ekspansion af uddannelsesbyggeriet, og samtidig gør omvurdering af brugerbehov og en fortsat række byggetekniske nyskabelser byggeriet og dets administration til en stadig mere kompliceret proces. Hertil kommer den i de senere år anspændte beskæftigelsessituation, der griber forstyrrende ind i byggeriets projektering og udførelse, gør kalkulationer usikre og øger mulighederne for overskridelser af budgetter.

Vi, der står med ansvaret for byggeriets gennemførelse i hurtigt tempo og samtidig med ansvaret over for bevillingsmyndighederne, har derfor længe følt nødvendigheden af bedre vilkår for hele denne omfattende virksomhed, og allerede i efteråret blev det derfor besluttet at optage byggevirksomhedens administration til over-