

Ændret tunnelføring . . . . .	893.000
Forbedring og forøgelse af de tekniske anlæg i almindelighed . . . . .	15.716.000
Prisstigninger pr. september 1961 efter detaljeret prisudregning . . . . .	47.254.000
Yderligere stigninger efter revideret prisberegning pr. marts 1962 . . . . .	5.603.000
Udgiftsoverslag marts 1962 . . . . .	<u>209.441.000</u>

Udgiftsoverslaget specificeres således på bygninger og de tilsluttende anlæg:

	Kr.
Centralkompleksets bygning . . . . .	192.554.000
Tunneler . . . . .	3.065.000
Hovedledninger, transformere m. v. . . . .	10.938.000
Have, hegn, vejanlæg . . . . .	2.884.000
Tilsammen . . . . .	<u>209.441.000</u>

### 2. Børneafdelingen.

Denne var oprindeligt planlagt som en nybygning i tilknytning til den gamle bygning for børneafdelingen, som samtidig skulle istandsættes.

Under planlægningsarbejdet er byggeudvalget nået til den opfattelse, at ombygning af den eksisterende børneafdeling ikke er økonomisk forsvarlig, idet bygningen er i ringe stand, dens tekniske installationer udslidte og mangelfulde, ligesom nødvendig rationel drift sammen med nybygningsfløjen vanskeligt kan opnås.

Udvalget anbefaler derfor — ligesom for fødeafdelingerne, jfr. nedenfor — nedrivning af den bestående bygning og opførelse af en samlet ny senge- og behandlingsafdeling for børnesygdomme.

	Kr.
Udgiftsoverslag marts 1957 . . . . .	9.376.000
Merudgift for nybygning af børneafdelingen som helhed . . . . .	6.403.000
Prisstigninger . . . . .	6.228.000
Udgiftsoverslag marts 1962 . . . . .	<u>22.007.000</u>

### 3. Apotek.

Nybygningen hertil er opført 1960-62 og taget i brug i efteråret 1962.

Udgiftsoverslag marts 1957 . . . . .	2.620.000
--------------------------------------	-----------

Udvidelse af bygningens kapacitet med 25 pct. til overtagelse af leverancerne til Københavns Militærhospital, hvis apotek herefter nedlægges . . . . .	517.000
Forbedret køleanlæg samt iltcentral for hele hospitalet . . . . .	203.000
Prisstigninger . . . . .	890.000
Udgiftsoverslag marts 1962 . . . . .	<u>4.230.000</u>

De foreløbigt opgjorte regnskabstal i november 1962 svarer hertil.

### 4. Køkkenbygning m. v.

Byggeudvalget har anset det for formålstjenligt, at hospitalets eget vaskeri nedlægges, og truffet aftale med statens åndssvageforsorg om samarbejde om et fælles vaskeri, der opføres i Stubbekøbing.

Den pågældende nybygning tænkes indrettet til køkken, vaskeridepot, værksteder og beskæftigelsesterapi, men projektering er endnu ikke foretaget.

	Kr.
Udgiftsoverslag marts 1957 . . . . .	4.598.000
Prisstigninger og kalkulationer efter ændret anvendelse . . . . .	3.765.000
Udgiftsoverslag marts 1962 . . . . .	<u>8.363.000</u>

### 5. Afsnit for eksperimentel patologi.

Disse var oprindeligt indbefattet i nybygningsplanerne, men ikke særskilt kalkuleret. Der påregnes opført en særlig bygning hertil på hospitalsgrunden, men projektering er endnu ikke foretaget.

Udgiftsoverslag marts 1962 . . . . .	1.339.000 kr.
--------------------------------------	---------------

De samlede foranstaltninger under nybygningerne andrager således i alt:

245.380.000 kr.

## II. Ombygninger.

Til ombygningsarbejder ved bestående bygninger, særlig randbebyggelsen, var oprindeligt skønsmæssigt anslået 25.000.000 kr. (prisgrundlag marts 1957).

Efter byggeudvalgets opfattelse på grundlag af de siden foretagne projekteringer og indvundne erfaringer samt de fra byggeiets arkitekter og ingeniører modtagne indstillinger er dette skøn for lavt, selv om børne- og fødeafdelingerne nybygges. De igennem mange år under byggesagens