

forberedelse tilbageholdte vedligeholdelser, det stærke slid ved intensiv udnyttelse, udviklingens stigende krav til teknik m. v. og ikke mindst de siden 1957 stedfundne prisstigninger medfører, at der til ombygningsarbejder i alt må afsættes

40.296.000 kr.

efter prisgrundlaget marts 1962.

### III. Andre byggesager på hospitalsområdet.

#### 1. Fødeafdelingerne (Den kgl. fødsels- og plejestiftelse samt jordemoderskolen).

Som ovenfor nævnt har byggeudvalget ikke fundet det forsvarligt, at fødeafdelingerne, som det tidligere var forudsat, bevares efter en gennemgribende istandsættelse og modernisering, idet dette bliver for bekosteligt i forhold til den værdi, den ombyggede ejendom vil frembyde.

Udvalget går derfor ind for en nedrivning af den nuværende fødselsstiftelse og nybygning af fødeafdelingerne i fortsættelse af opførelsen af centralkomplekset, og således at de nye fødeafdelinger bygningsmæssigt slutter sig til den nye børneafdeling. Indtil dette kan ske, bør den nødvendigeste vedligeholdelse og istandsættelse i bygningen afholdes over rigshospitalets driftsbevillinger.

Udgifterne ved nybygning, således at de nye afdelinger med hensyn til størrelsesorden og funktionskapacitet svarer til de krav, der hidtil er stillet til afdelingerne, vil andrage:

Overslag på grundlag af prisniveau marts 1957	Kr. 25.745.000
Prisstigninger	10.027.000
Udgiftsoverslag marts 1962	<u>35.772.000</u>

Det bemærkes, at detailplanlægning og projektering efter dispositionsplanen først senere skal foretages.

#### 2. Teknik- og parkeringsanlæg.

På grund af de efter de oprindelige planers udarbejdelse stærkt forøgede krav til tekniske anlæg og parkeringsanlæg i tilknytning til hospitalet er der foretaget en revision af planlægningen på dette område, således at de til rådighed værende arealer udnyttes bedst muligt med hensyntagen til den fremtidige udvikling i byområdet.

Dette vil medføre forøgede byggeforanstaltninger, der efter udgiftsoverslag marts 1962 andrager 6.707.000 kr.

#### 3. Flytning af røntgenbygningen.

Den nuværende røntgenbygning ligger i vejen for centralkomplekset, der derfor tidligere var planlagt opført i 2 etaper. Det har imidlertid vist sig muligt at flytte bygningen ved rulning, hvilket fremskynder og rationaliserer byggeriet af centralkomplekset. Rulningen, hvortil udgifterne er søgt på bevillingslovene, er forsinket på grund af nedskæring af bevillingerne for 1962-63, men påregnes fuldført i maj-juni 1963.

Udgiftsoverslaget marts 1962 udgør 3.839.000 kr.

#### 4. Boliger.

Medens man tidligere mente at kunne udelade boligbyggeri for hospitalets sygeplejersker, læger og øvrige personale udover det allerede bestående, må det nu, som det også blev nævnt under folketingets behandling af lovforslaget i 1958, anses for nødvendigt at dække en del af det store behov for boliger i hospitalets umiddelbare nærhed ved byggeri på hospitalets egen grund.

Udgifterne herved modsvares delvis af boligafgift efter de for statens tjeneste- og lejeboliger almindeligt gældende regler.

Udgiftsoverslaget for de boliger, som kan nybygges på hospitalets egen grund, andrager efter prisniveau marts 1962 i alt 10.030.000 kr.

Der er ikke herved taget stilling til et sandsynligvis påkrævet yderligere boligbyggeri uden for hospitalets område, hvilket i givet fald vil blive forelagt som særlig sag.

#### 5. Særlige foranstaltninger.

Til en række særlige byggeforanstaltninger, såsom bygningsattester m. v., prøvebarak og forsøgsforanstaltninger, bygherremkostninger, herunder byggekontoer og administration samt uforudsete byggesager, bør der afsættes et beløb, som efter udgiftskalkulationen marts 1962 udgør 12.860.000 kr.

De under dette afsnit anførte foranstaltninger andrager således i alt:

69.208.000 kr.