

I overensstemmelse med foranstående vil de samlede udgifter for rigshospitalets planlagte byggeri udgøre:

	Kr.
I. Nybygninger	245.380.000
II. Ombygninger	40.296.000
III. Andre byggesager	69.208.000
I alt	<u>354.884.000</u>

I dette overslag må forbeholdes prisudvikling siden marts 1962, som byggeudvalget ikke på nærværende tidspunkt har ment at have nærmere grundlag for at beregne, idet man dog, for så vidt angår byggearbejderne i finansåret 1963-64, skønner, at prisstigningerne, herunder følgerne af omsætningsafgiften, medfører en udgiftsforøgelse på 15 pct.

I udgiftsoverslaget er ikke medregnet løst inventar og hospitalsudstyr, men udgifterne hertil vil blive søgt særskilt bevilget, efterhånden som behovet kan opgøres. Forskel-

lige tekniske problemer, såsom elektrisk afskærmning af særlige rum, solafskærmning af centralkomplekset som helhed m. v., kan ved deres endelige løsning, som endnu ikke er afklaret, fremkalde merudgifter.

Endvidere vil udviklingen inden for lægevidenskab og hospitalsbyggeri fortsat kunne gøre ændringer i planerne og udgiftsoverslagene nødvendige eller rimelige, ikke mindst i forbindelse med den lange byggetid, hvorunder hospitalet samtidig skal holdes i drift.

Spørgsmålene herom vil imidlertid blive forelagt ministeriet, når byggeudvalget har tilstrækkeligt grundlag herfor.

Byggeprogrammet fordeler sig efter dispositionsplanen udgiftsmæssigt over finansårene 1958-59—1962-63, hvor givne bevillinger foreligger, svarende til byggeudgifterne, og 1963-64—1977-78, hvor bevillinger vil blive søgt, således (beløbene angivet i 1.000 kr.):

1958/59 til 1962/63	1963/64	1964/65	1965/66	1966/67	1967/68	1968/69	1969/70	1970/71 til 1977/78	Ialt
33.025	18.950	30.302	34.768	32.680	36.338	36.135	35.671	97.015	354.884

Det tilføjes, at udvalgets forelæggelse af dispositionsplanen er enstemmig, men at finansministeriets og finansudvalgets repræ-

sentanter har forbeholdt sig henholdsvis finansministeriets og finansudvalgets stilling.

P. U. V.

A. Vøltz.

Birgit Andersen.