

på 7.592.054 kr., var udarbejdet, før lønstigningerne indtrådte i foråret 1961. Merudgiften fordeler sig med godt 12,5 pct. stigning på udgifter til el-installationer, godt 24 pct. på andre installationsarbejder og godt 10 pct. stigning på de øvrige arbejder. Bortset fra en fejlregning på 148.000 kr. i det oprindelige overslag og nødvendige ekstraarbejder til et beløb på 58.000 kr. som følge af forøgede krav fra myndigheder, skyldes merudgiften de siden projektets udarbejdelse skete løn- og prisstigninger. Den omhandlede merudgift er tiltrådt af boligministeriet.

Den foreslåede bevilling skønnes at kunne dække udgifterne ved byggeriets videreførelse i finansåret 1963-64.

Ifølge forslaget bliver den samlede byggeudgift 8.556.120 kr., men det bemærkes, at udgifter til laboratorieudstyr, herunder varme- og køleskabe samt indretning af klimarum, ikke er medtaget i dette beløb, der heller ikke omfatter løst inventar og kontormøbler.

Da den for statens foderstofkontrol bestemte laboratoriebygning kan påregnes at være færdigopført omkring nytår 1963-64, vil der i begyndelsen af finansåret 1963-64 fremkomme anmodning om tillægsbevilling for finansåret 1963-64 til apparatur og inventar m. m. til nævnte bygning.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

KARL SKYTTE

/ J. Jensen.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

339

Indenrigsministeriet. København, den 13. februar 1963.

- a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1963-64 § 27. Statens anlægsudgifter.
- b. 2.13. Indenrigsministeriet.
08. Fortsættelse af moderniseringen af statshospitalet i Vordingborg 599.000 kr.
- c. I finansåret 1961-62 påbegyndtes gennemførelsen af første etape af moderniseringen af statshospitalet i Vordingborg. Bortset fra de byggeafsnit, hvortil bevilling foreligger, og som nu nærmer sig færdiggørelsen, anslår man, at de resterende planlagte moderniseringsarbejder, beregnet på grundlag af byggepriserne i efteråret 1962, vil medføre en samlet byggeudgift på ca. 6.400.000 kr., der påregnes afholdt over 5 finansår. For finansåret 1963-64 foreslås bevilget 599.000 kr. som 1. del af en rammebevilling af den angivne størrelse.

I skrivelse af 19. november 1958 (aktstykke nr. 120) gav det ærede finansudvalg tilslutning til, at der på forventet efterbevilling anvendtes 203.300 kr., fordelt over 3 finansår, til detailprojektering i forbindelse med første etape af hospitalets modernisering. Udgifterne ved moderniseringens gennemførelse var på daværende tidspunkt rent skønsmæssigt anslået til ca. 3.722.000 kr.

Ifølge de planer, som forelå i 1958, skulle første etape af moderniseringen omfatte tilvejebringelse af manglende boliger, indretning af lægekontorer i hospitalets hovedbygning, ombygning af den hidtidige kontorbygning til behandlingsbygning samt etablering af beskæftigelseslokaliteter og forbedring af nogle patientafdelinger.

For at fremme moderniseringens gennemførelse er byggebevillinger til de allerede påbegyndte afsnit søgt, efterhånden som det fuldstændige detailprojekteringsgrundlag for de enkelte afsnit har foreligget.