

loven for finansåret 1962-63 vil med finansministeriets tilslutning som genbevilling blive optaget den ikke i 1961-62 forbrugte del heraf.

Fra den projekterende arkitekt, kgl. bygningsinspektør Nils Koppel, modtog undervisningsministeriet i juni 1962 indberetning om, at den oprindelig anslåede udgift på 1.421.000 kr. til ombygninger ved skolen samt til nybygning af et fysik- og kemiafsnit nu måtte skønnes at blive 2.396.800 kr., og bygningsinspektøren indstillede, at den ovennævnte projekteringsbevilling på 85.750 kr., hvis størrelse var udregnet efter det oprindelige overslag, blev søgt forhøjet med 67.100 kr. til i alt 152.850 kr.

Det fremgik af bygningsinspektørens redegørelse, at forhøjelsen af overslagsbeløbet for en mindre dels vedkommende kan tilskrives prisstigninger i den forløbne tid, men hovedsagelig skyldes senere tilkomne inventaroverslag samt det ved en nærmere gennemgang og opmåling påviste behov for mere omfattende bygningsistandsættelser, hvortil kommer den af undervisningsministeriet i oktober 1961 truffne beslutning om tillige at lade skitsere en sanering af toiletforholdene i det såkaldte gule palæ. Denne bygning rummer udendørs toiletter, og ifølge boligministeriets erklæring er en modernisering stærkt påkrævet.

Under hensyn til den herskende finansielle situation fandt undervisningsministeriet i sommeren 1962 ikke at kunne søge tilslutning til afholdelse af denne merudgift på forventet efterbevilling ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1962-63, og man beordrede derfor projekteringsarbejdet stillet i bero og en foreløbig honoraropgørelse foretaget inden for rammerne af den opnåede projekteringsbevilling på 85.750 kr.

Det bemærkes, at projekteringsarbejdet er således opdelt, at de fleste ombygningsarbejder nu er detailprojekteret, medens der resterer enkelte andre samt nybygningen til fysik og kemi.

Skolens behov for de planlagte ombygninger og ikke mindst for den skitserede nybygning til fysik- og kemiundervisningen er i mellemtiden blevet yderligere forstærket, og undervisningsministeriet må anse det for meget ønskeligt og nødvendigt, at det afbrudte projekteringsarbejde kan fortsætte i finansåret 1963-64 på basis af en forhøjelse af projekteringsbevillingen.

I henhold til den af boligministeriet godkendte, særskilt for Sorø Akademis Skole og Stiftelse truffne honoraraftale med bygningsinspektør Koppel er arkitektarbejdet opdelt i to grupper, omfattende på den ene side opmålingsarbejde og medvirken til programlægning og generalplanlægning, på den anden side egentligt projekteringsarbejde. De under den sidstnævnte gruppe hørende udgifter omfattes af den allerede foreliggende projekteringsbevilling samt af den søgte forhøjelse på 67.100 kr., hvorimod udgifterne ved arkitektarbejdet i den førstnævnte gruppe oprindelig i henhold til et forslag fra kurator for Københavns universitet tænkes afholdt over driftsregnskabet for Sorø Akademis Stiftelse. Kurator har imidlertid nu ønsket dette ændret, og ved nærmere overvejelse har undervisningsministeriet også fundet det mest rimeligt og overskueligt, at alle udgifter ved arkitektarbejde samles under samme konto.

I henhold hertil søges ved nærværende forslag yderligere tilslutning til, at de her nævnte udgifter til opmåling, programlægning og generalplanlægning, som udgør 22.068 kr., i henhold til bygningsinspektørens af boligministeriet godkendte opgørelse tillægges den givne projekteringsbevilling sammen med den ovennævnte forhøjelse på 67.100 kr.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

K. HELVEG PETERSEN

/ Bj. Brynskov,
eksp.sekr.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.