

kr. Bestyrelsen for Statens Åndsvageforsorg har oplyst, at udgiftsstigningen dels skyldtes, at projektet var udarbejdet på et tidspunkt, da byggeomkostningsniveauet som helhed lå betydeligt lavere end på licitationstidspunktet, dels at man ikke havde forudset den stigning i lønniveauet på Lolland-Falster, som har fundet sted i de sidste år. Under indtryk af den store stigning i omkostningsbeløbet lod bestyrelsen for Statens Åndsvageforsorg de projekterende arkitekter foretage en gennemgang af projektet med henblik på opnåelse af de størst mulige besparelser. Gennemgangen resulterede i visse ændringer, som nedbragte de samlede omkostninger til 3.670.482 kr., svarende til en merudgift i forhold til bevillingen på 806.000 kr. Bestyrelsen for Statens Åndsvageforsorg fandt det under hensyn til de meget dårlige pladsforhold ved det eneste skolehjem på øerne (Gl. Bakkehus) ikke forsvarligt at udskyde opførelsen af det ny skolehjem yderligere, og da udgifterne ved ny licitation bl. a. på grund af den fortsatte stigning i byggepriserne måtte antages at blive yderligere forøgede, indgik bestyrelsen på de foreliggende licitationsvilkår og lod arbejdet igangsætte samt anmodede i august 1962 socialministeriet om forhøjelse af bevillingen til byggearbejdets gennemførelse. Socialministeriet har derefter brevvekslet med boligministeriet, der har godkendt det fornævnte udgiftsbeløb samt de reviderede tegninger.

Som følge af de vedtagne strækninger af de til bygge- og anlægsarbejder bevilgede beløb vil der af det i finansåret 1962-63 til rådighed stillede beløb, 1,7 mill. kr., kun blive udbetalt et beløb på 750.000 kr., og restbeløbet, 950.000 kr., må herefter overføres til det efterfølgende finansår. Arbejdet påregnes afsluttet i forsommeren 1964, således at et beløb på 400.000 kr. af de samlede udgifter først forventes at komme til udbetaling i finansåret 1964-65. I finansåret 1963-64 må det herefter ud over det allerede på finanslovforslaget optagne beløb, 789.500 kr., anses for fornødent at råde over det fra indeværende finansår overførte beløb, 950.000 kr., samt det ovennævnte merudgiftsbeløb, 806.000 kr., med fradrag af det til finansåret 1964-65 henskudte beløb, 400.000 kr., eller et yderligere beløb på i alt 1.356.000 kr.

- d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

KAJ BUNDVAD

Til finansudvalget.

*Forslaget tiltrædes.*

/ I. Høst,  
fg.

409

Arbejdsministeriet. København, den 13. februar 1963.

- a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1963-64 § 30.
- b. I.C.I.B.h. Udlån under arbejds- og socialministerierne.  
8. Udlån i henhold til afsnit IV i lov nr. 354 af 27. december 1958 om iværksættelse af offentlige arbejder m. v. og beskæftigelse af arbejdsløse til opførelse af fælles værkstedshuse ..... 850.000 kr.
- c. Af forhøjelsen modsvares 300.000 kr. af en besparelse i finansåret 1962-63, optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 1962-63. Den resterende del af forhøjelsen vedrører et nyindkommet andragende om lån til et værkstedshus, der forventes færdiggjort i finansåret 1963-64.
- d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

KAJ BUNDVAD

Til finansudvalget.

*Forslaget tiltrædes.*

/ Lundbeck.