

93

Kirkeministeriet. København, den 20. marts 1963.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1962-63 § 19. Kirkeministeriet.
- b. 2.01. Biskopper og stiftsøvrigheder.
 02. Medhjælp 30.946 kr.
- c. Den ansøgte forhøjelse af bevillingen tjener til dækning af udgifterne til bestillingstillæg til stiftsfuldmægtigene i Roskilde, Ålborg, Århus og Ribe stifter samt til førstefuldmægtigen hos biskoppen over Københavns stift, jfr. en anden skrivelse herfra af d.d.
 Forslaget er tiltrådt ved finansudvalgets skrivelse af 16. januar 1963 (aktstykke nr. 121).
- d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

BODIL KOCH

/ J. Bengtsson,
 eksp.sekr.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

94

Kirkeministeriet. København, den 21. marts 1963.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1962-63 § 19. Kirkeministeriet.
- b. 2.01. Biskopper og stiftsøvrigheder.
 31. Bispegårdenes vedligeholdelse 38.805 kr.
- c. På tillægsbevillingsloven for finansåret 1961-62 er der under § 19.2.01.31. bevilget 210.746 kr. til hovedstandsættelse af embedsboligen for biskoppen over Københavns stift i Københavns bispegård.
 Af denne bevilling er der med udgangen af finansåret 1961-62 anvist 159.890 kr. 40 øre, medens det resterende beløb er søgt genbevilget på nærværende ministeriums bidrag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1962-63.
 Efter arbejdets afslutning har ministeriet fra kgl. bygningsinspektør, arkitekt Nils Koppel, Lyngby, modtaget en skrivelse af 4. februar 1963, hvori det indberettes, at de samlede udgifter har andraget 249.551 kr. 38 øre, heri indbefattet 11.215 kr. 74 øre til arkitekthonorar m. m., således at der fremkommer en overskridelse på 38.805 kr. 38 øre.

Som årsag hertil anfører den kgl. bygningsinspektør, at ekstraudgifter på grund af løn- og materialestigninger har udgjort 14.605 kr. 48 øre, medens der er anvendt et beløb af 24.199 kr. 90 øre til udførelse af forskellige ekstraarbejder, som har vist sig nødvendige under istandsættelsen.

Murerarbejdet har således som følge af udførte ekstraarbejder medført en merudgift på 12.512 kr. 50 øre, som skyldes fjernelse af store kampesten i kælder-