

er forhøjet med 59.800 kr., foreslås nu kun forhøjet med 15.800 kr., idet arbejdet midlertidig er standset.

Ad 1.03.17. Bevillingen, 400.000 kr., der ved forslag til lov om tillægsbevilling er foreslået forhøjet med det i finansåret 1961-62 besparede beløb på 39.614 kr., foreslås nu på grund af den langvarige frostperiode i vinter reduceret med 239.614 kr. til 200.000 kr.

Ad 1.03.18. Nedsættelsen skyldes dels forsinkelser i entreprenørens arbejdsprogram, dels den langvarige frostperiode i vinter.

Ad 1.03.20. Nedsættelsen skyldes, at arbejdet ikke har kunnet gennemføres på grund af vejrforholdene.

Ad 1.03.21. Bevillingen, 440.000 kr., der ved forslag til lov om tillægsbevilling er nedsat med 140.000 kr., foreslås nu yderligere nedsat med 250.000 kr. til 50.000 kr., idet de for arbejdets gennemførelse nødvendige arealkøb ikke er blevet fremmet i det påregnede omfang.

Ad 1.03.22. Den i forslag til lov om tillægsbevilling opførte bevilling på 828.597 kr. foreslås reduceret med 68.597 kr. til 760.000 kr., idet forskellige vejarbejder ikke vil kunne gennemføres inden finansårets udgang på grund af vejrforholdene.

Ad 1.03.23. Den i forslag til tillægsbevillingsloven opførte bevilling på 917.011 kr. foreslås på grund af vintervejret reduceret med 80.000 kr. til 837.011 kr.

Ad 1.03.29. Den i forslag til tillægsbevillingsloven opførte bevilling på 141.103 kr. foreslås på grund af den langvarige frostperiode i vinter reduceret med 50.000 kr. til 91.103 kr.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

KAI LINDBERG

/ Lindtner,
eksp.sekr.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

136

Ministeriet for offentlige arbejder. København, den 12. marts 1963.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1962-63 § 27. Statens anlægsudgifter.
- b. 1.03. Statshavnene.
08. Udvidelse af Frederikshavns havn mod nord 90.000 kr.
- c. Ved skrivelse af 26. marts 1952 (aktstykke nr. 457) har det ærede finansudvalg tiltrådt, at der stilles en samlet bevilling på 19,5 mill. kr. til rådighed til udvidelse af Frederikshavns havn mod nord.
- Af det nævnte beløb var ved udgangen af finansåret 1961-62 forbrugt i alt 17.644.576 kr., og på finansloven for 1962-63 er under konto § 27.1.03. som nr. 08. opført et beløb på 200.000 kr. til det pågældende arbejde.
- På grund af stedfundne løn- og prisstigninger er de i indeværende finansår planlagte foranstaltninger imidlertid blevet fordyret med ca. 19.000 kr. der kan henføres til prisstigning på overfladebelægning af veje og prisstigning på 20 t-kran.
- Herudover har det været nødvendigt delvis at udføre en række mindre arbejder, som ikke oprindeligt var påregnet bragt til udførelse i det pågældende finansår.