

148

Socialministeriet. København, den 29. marts 1963.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1962-63 § 27. Statens anlægsudgifter.
- b. 2.15. Arbejds- og socialministerierne.
14. Opførelse af en gymnastiksalsbygning ved statsoptagelseshjemmet Skibbyhøj og anskaffelse af inventar 79.200 kr.

c. I skrivelse af 17. maj 1961 (aktstykke nr. 487) tiltrådte finansudvalget, at der til opførelse af ovennævnte gymnastiksalsbygning og anskaffelse af inventar hertil på forventet efterbevilling ad finanslovskonto § 27.I.23. anvendtes et beløb på 307.800 kr. fordelt med 100.000 kr. på finansåret 1961-62 og resten i finansåret 1962-63.

Som anført i socialministeriets skrivelse af 10. maj 1961 var udgifterne ved opførelse af den omhandlede gymnastiksalsbygning samt indkøb af inventar hertil anslået til i alt 345.800 kr., der fordelte sig således:

Grund- og terrænarbejder	6.000 kr.
Bygningsarbejder	220.800 -
Installationsarbejder	52.000 -
Inventar	19.000 -
Omkostninger	34.000 -
Uforudselige udgifter	14.000 -
	<hr/>
	345.800 kr.

Det skønnedes, at der ved bygnings- og terrænarbejderne samt byggearbejderne ville kunne spares et beløb på 38.000 kr. ved anvendelse af elevernes arbejdskraft, således at de samlede udgifter androg i alt 307.800 kr. Dette overslag var udarbejdet i december 1960 af daværende kgl. bygningsinspektør, arkitekt Ths. Havning.

I forbindelse med udarbejdelse af totalprojekt har den nuværende kgl. bygningsinspektør, arkitekt Eske Kristensen, foretaget en fornyet beregning af opførelsesudgifterne, der herefter er anslået til følgende:

Grund- og terrænarbejder	4.000 kr.
Bygningsarbejder	248.000 -
Installationsarbejder	96.000 -
Inventar	24.500 -
Omkostninger	51.000 -
Uforudselige udgifter	14.000 -
	<hr/>
	437.500 kr.

Til vurdering af den konstaterede merudgift på i alt 91.700 kr. er af bygningsinspektøren oplyst følgende:

Udgifterne til *grund- og terrænarbejder* er nedsat med 2.000 kr., hvilket beløb, der omfatter anlæg af hovedkloak, er overført til kontoen for installationsarbejder.

Med hensyn til *bygningsarbejder* foreligger en samlet prisstigning på 27.200 kr., svarende til 12,3 pct. i forhold til den pr. december 1960 meddelte kalkulatoriske beregning.

For *installationsarbejdernes* vedkommende er der beregnet en merudgift på 44.000 kr. Af denne merudgift skyldes et beløb på 25.000 kr. dels prisstigninger, dels at beløbet til el-installationer i det tidligere overslag har været for lavt beregnet. Endvidere har det nedsatte byggeudvalg efter arkitektens og forstanderens anbefaling vedtaget at anbefale en udgift på 17.000 kr. til opførelse af et ventilationsanlæg.