

[Undervisningsministeren.]

Det er ikke mærkeligt, at dette tal måtte undre, for nogles vedkommende ligefrem chokere. Jeg blev i hvert fald bestyrket i den opfattelse, at jeg snarest muligt burde fremsætte et lovforslag om hele dette byggeprojekt og derigennem søge dels at få den fortsatte udbygning fastlagt inden for nærmere angivne rammer, dels at sikre bred politisk tilslutning til arbejdet med denne betydningsfulde opgave fremover.

Det er naturligt, at man i vide kredse spørger, hvordan man har kunnet arbejde med så store tal som her nævnt, og hvad der egentlig lå i disse overslag. Jeg skal prøve at besvare dette spørgsmål.

Det første, jeg gerne vil slå fast, er, at hverken de godt 800 mill. kr., der har været nævnt, eller det lavere tal på 690 mill. kr., der anførtes i den seneste redegørelse til finansudvalget, er tiltrådt af mig.

For det andet må jeg pointere, at der heller ikke er tale om overslag, som er godkendt af planlægningsudvalget. De anførte tal gengiver overslag, foretaget af de projekterende arkitekter og ingeniører, over, hvad det ville koste at gennemføre projektet, såfremt dette fuldt ud skulle imødekomme de ønsker, der skitse-mæssigt er fremført fra højskolen. Planlægningsudvalget har videresendt dette overslag til ministeriet, men har gjort opmærksom på, at der ikke var tale om godkendte arealønsker. Programforslag er endnu kun godkendt af planlægningsudvalget for en tredjedel af de bygninger, der indgår i det samlede projekt.

For det tredje skal jeg understrege, at der indtil i dag reelt er brugt i alt ca. 60 mill. kr. til arbejder på Lundtoftesletten, og der er truffet eller ved at blive truffet dispositioner, som i alt vil medføre, at udgifterne når op på ca. 181 mill. kr.

Der er således meget stor afstand fra de udgifter, staten faktisk er bundet til, og op til de beløb, der var nævnt som totaludgift. Dette gælder også i forhold til det nu foreslåede udgiftsloft på 500 mill. kr.

Siden den nævnte opgørelse forelå i juni måned, har højskolen og planlægningsudvalget arbejdet videre med projektet med henblik på at søge opnået besparelser. Der er under dette arbejde allerede opnået betydelige reduktioner, men det har ikke

været muligt at opstille et definitivt projekt.

En gennemgang af alle detaljer i udbygningsplanen kan ifølge sagens natur ikke foretages på så kort tid. Der er her ikke blot tale om udbygning af to store undervisningsanstalter — ingeniørakademiet og den tekniske højskole — men samtidig om udbygning af et stort antal laboratorier inden for vidt forskellige tekniske fagområder, hvert med sine specielle behov for bygningsindretning og udstyr.

Hertil kommer, at den endelige fastlæggelse af planerne til de enkelte bygninger må hvile på forudsætninger, som i vidt omfang endnu ikke er og ikke kan være endeligt fastlagt.

Det drejer sig jo om et uddannelsesområde, hvor vilkår og forudsætninger bestandig ændres som følge af den tekniske udvikling. Vi kan beklage det, men det ændrer ikke ved dette principielle forhold, som vi gang på gang i den kommende tid vil blive stillet over for i forbindelse med den tekniske højskole. Hvis man for at opnå den klarhed og fasthed, der i øvrigt måtte være overordentlig ønskelig, ville låse sig fast i dag, ville man måske blokere udviklingen i stedet for at tjene og fremme den. Og det ville ingen være tjent med.

Da det på den anden side efterhånden var helt klart, at der fra politisk side på en eller anden måde måtte gives en utvetydig vejledning for højskolen og planlægningsudvalget, har vi i undervisningsministeriet nøje måttet overveje, hvorledes dette under de givne omstændigheder bedst kunne ske.

Vi er kommet til det resultat, at den rette måde ville være at fastsætte en bindende beløbsramme, inden for hvilken den samlede udgift ved udbygningen skulle holdes. Jeg har haft lejlighed til at drøfte denne fremgangsmåde med planlægningsudvalget, og man har dér vist megen forståelse for nødvendigheden af denne fremgangsmåde og har erklæret sig villig til at fortsætte arbejdet med henblik på at opnå den bedst mulige anvendelse af de således givne midler.

Det meget vanskelige problem ved denne fremgangsmåde måtte selvsagt blive at finde det rette niveau for det loft, der skulle fastlægges.

Ved overvejelserne har det måttet spille