

De dér omhandlede fagområder vil få en central placering i arbejdet; men der kan ikke foretages en afgrænsning til særlige fag og faggrupper. Arbejdet vil også omfatte undervisningens tilrettelæggelse som helhed, og der må være mulighed for at tage nye arbejdsområder op.

Uden for den egentlige undervisningstid agtes skolen i videst muligt omfang stillet til rådighed for ungdomsundervisningen, der vil kunne drage stor nytte af de velegnede lokaliteter.

Udgifterne til skolens anlæg og drift skal afholdes af statskassen ved bevilling på finansloven.

#### A. Anlægsudgifter.

De samlede anlægsudgifter for det foreliggende projekt anslås på grundlag af prisniveauet pr. 1. januar 1963 (byggeindeks 131) til 11.820.000 kr.

Dette beløb kan nærmere specificeres således:

Bygningsarbejder (håndværkerudgifter).....	6.304.000 kr.
Inventar, herunder undervisningsmateriel og telefoncentral.....	2.058.000 -
Grundmodning, herunder anlæg af have og overdækkede gange ....	1.272.000 -
Projektering, byggepladsudgifter og uforudsete udgifter.....	2.186.000 -
	<u>11.820.000 kr.</u>

Byggeriet er tænkt opdelt i tre afsnit, hvis opførelse skulle kunne foretages efter den nedenfor angivne tidsplan. De samlede udgifter fordeler sig på de enkelte afsnit med følgende beløb:

##### 1. afsnit. 1. september 1964 til 31. juli 1965.

Ombygning af Islegårds hovedbygning, opførelse af 4 værkstedsenheder og 2 klasseværelsesenheder, opførelse af laboratorium for landbrug og gartneri, samt montering af hobbyværksteder m. m. 3.566.000 kr.

##### 2. afsnit. 1. september 1965 til 31. juli 1966.

Opførelse af elevkollegium og cafeteria..... 5.910.000 -

##### 3. afsnit. 1. september 1966 til 31. juli 1967.

Opførelse af lærerkollegium m. m. . 2.344.000 kr.

De samlede udgifter på 11.820.000 kr. forventes, såfremt den opstillede tidsplan kan overholdes, at ville fordele sig således på de enkelte finansår:

1963-64.....	80.000 kr.
1964-65.....	1.150.000 -
1965-66.....	4.630.000 -
1966-67.....	4.676.000 -
1967-68.....	1.284.000 -

Ministeriet agter på forventet efterbevilling ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1963-64 at søge 80.000 kr. til detailprojektering og forberedende jordarbejder, og man har på forslaget til finanslov for finansåret 1964-65 søgt 1.150.000 kr. til arbejdets fortsættelse.

Ved gennemførelsen af byggeriet efter foranstående tidsplan vil skolen fra 1. august 1965 kunne tages i brug, for så vidt angår helårsklasserne, hvis elevklientel forventes at komme fra kommuner inden for hovedstadsområdet, ligesom det skulle være muligt at påbegynde undervisningen for 14-dages hold fra hovedstadsområdet.

Fra 1. august 1966 skulle der yderligere kunne modtages 14-dages hold fra det øvrige land, og fra 1. august 1967 skulle det være muligt at arrangere kurser for lærere.

#### B. Driftsudgifter.

På indeværende tidspunkt kan det vanskeligt nøje opgøres, hvilke udgifter der vil være forbundet med driften af skolen, når den er fuldt udbygget. Efter den opstillede tidsplan vil skolens virksomhed kunne påbegyndes successivt i takt med færdiggørelsen af de enkelte byggeafsnit, og driftsudgifterne vil således opstå gradvis. Efter en skønsmæssig beregning kan de årlige driftsudgifter, når skolen til sin tid er sat i normal drift, anslås til ca. 1,3 mill. kr.:

Lønninger, honorarer og særlige ydelser.....	915.325 kr.
Bygningsudgifter.....	205.509 -
Driftsudgifter bortset fra bygninger.....	172.000 -
	<u>1.292.834 kr.</u>

Det er herved forudsat, at de kommuner, der sender elever til 14-dages holdene, afholder forplejningsudgifterne for eleverne og de medfølgende lærere. Forplejningsudgifter for lærere, der kommer på kursus på skolen, forudsættes afholdt af lærerne selv.

Med hensyn til skolens personale må det påregnes, at bl. a. lederstillingen og pedelstillingen må oprettes fra den 1. april 1965, og at en del af lærerstillingerne vil skulle oprettes fra 1. august 1965.

Når skolens opførelse er tilendebragt, tænkes der efter udvalgets indstilling at skulle være følgende tjenestemandstillinger ved den:

- 1 leder
- 13 lærere (1 til erhvervsvejledning, 3 til handels- og kontorbetonede fag, 4 til praktisk arbejde i træfagene, bygge- og anlægsgagene, metalfagene og de mekaniske fag, 1 til jordbrugsfagene, 3