

(2.11.)

06. Udbygning af Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles forsøgsgård „Højbakkegård“ 3.000.000 kr. For udbygningen af højskolens forsøgsgård Højbakkegård blev der i 1957, jfr. finansudvalgets skrivelse af 14. december 1956, aktstykke nr. 175, bevilget 30.217 kr. til udarbejdelse af skitseprojekt omfattende forsøgslade, maskinhus, stald- og ladebygning, indretning af eksisterende stuehus, laboratoriebygning til afdelingen for landbrugets plantekultur, kontor- og kantinebygning, laboratoriebygning til forskellige afdelinger, 2 væksthuse, 2 tjenesteboliger og fællesanlæg (veje, kloak, vand, el og varme m. m.).

De med opførelse af ovenstående bygninger forbundne udgifter blev på daværende tidspunkt opgjort til 4.291.000 kr. Som følge af diskussionen om højskolens placering blev udbygningen af forsøgsgården midlertidigt stillet i bero.

Efter at loven om højskolens udbygning er blevet vedtaget, har finansudvalget ved skrivelse af 17. februar 1962, aktstykke 151, givet en bevilling på 259.473 kr. til fortsat projektering, hvorhos der ved finansloven 1963-64 til arbejdernes påbegyndelse er bevilget 2.000.000 kr. Man har færdigprojekteret og påbegyndt opførelsen af forsøgslade, maskinhus, stald- og ladebygning samt de dertil hørende fællesanlæg. De til disse arbejder medgående udgifter andrager i alt ca. 4 mill. kr. Til færdiggørelsen af disse vil i 1964-65 medgå 2 mill. kr. og til fortsættelse af projektering og påbegyndelse af de øvrige planlagte bygninger 1 mill. kr. I alt søges således i finansåret 1964-65 3 mill. kr.

På grundlag af licitationsresultaterne for de igangværende arbejder samt i betragtning af den siden 1957 stedfundne stigning i byggeomkostningerne samt øgede krav til teknisk udstyr m. v. som følge af den tekniske udvikling, anslås de samlede udgifter ved forsøgsgårdens udbygning at ville andrage ca. 7 mill. kr. Hertil kommer, at man på grund af lederskifte ved havebrugsafdelingen ikke i skitseprojektet i 1957 havde medtaget en laboratoriebygning og et lager til opbevaring af frugt til denne afdeling. Man agter snarest at fremkomme med forslag desangående.

07. Indretning af ejendommen Howitzvej 11-13. Udover det til ejendommens indretning i 1963-64 bevilgede beløb vil der som følge af prisstigninger og omsætningsafgift samt ændring af gulvbelægning og ændringer ifølge brandvæsenets krav kunne påregnes en merudgift på ca. 200.000 kr.

08. Til udarbejdelse af projekt vedrørende udvidelses- og ombygningsarbejder på statens veterinære serumlaboratorium. På lov om tillægsbevilling for finansåret 1961-62 § 27.L.19.28. bevilgedes et beløb på 475.000 kr. til udarbejdelse af projekt vedrørende udvidelses- og ombygningsarbejder på statens veterinære serumlaboratorium. Af beløbet afholdtes 45.000 kr. i nævnte finansår, men arbejdet stilledes derefter i bero som følge af den økonomiske situation. I treårsperioden 1963-64-1965-66 forventes der til anvendelse i 1965-66 optaget et beløb på 1,5 mill. kr. til udvidelses- og ombygningsarbejder på serumlaboratoriet af det beløb på i alt 8 mill. kr., som disse arbejder er anslået at ville koste. For at de omhandlede arbejder kan være færdigprojekteret til påbegyndelse i 1965-66, er det nødvendigt, at projekteringsarbejdet genoptages i finansåret 1964-65, og resten af det tidligere bevilgede beløb søges derfor genbevillet.

09. Til ombygnings- og udvidelsesarbejder på statens veterinære institut for virusforskning. Finansudvalget har ved skrivelse af 30. september 1963 (aktstykke nr. 639) givet sin tilslutning til, at der på forventet efterbevilling i finansåret 1963-64 afholdes 302.000 kr. til udarbejdelse af totalprojekt vedrørende byggeforanstaltninger på statens veterinære institut for virusforskning samt afholdes 200.000 kr. til absolut presserende byggearbejder på instituttet. Til gennemførelse af det projekterede byggearbejde søges herved 1.000.000 kr.

10. Etablering af en ny planteavl-forsøgsstation ved Roskilde. Til erstatning for Virumgård forsøgsstation har finansudvalget i skrivelse af 5. august 1963 (aktstykke nr. 297) tiltrådt, at Landbrugsministeriet erhverver et areal ved Roskilde til etablering af en ny forsøgsstation. Til byggearbejder i 1964-65 søges et beløb på 400.000 kr. til projektets påbegyndelse.