

Da socialministeriet som nævnt efter boligministeriets skrivelse af juli 1963 på byggeudvalgets indstilling besluttede at søge yderligere detailprojekteringsbevillinger på forslag til finanslov for finansåret 1964-65, anmodede man arkitekten om at opgøre de forventede udgifter herved og samtidig om at skønne over, hvor meget de samlede bygningsudgifter pr. dato (august 1963) måtte antages at ville andrage. Arkitekten skønnede herefter — på basis af den siden november 1961 skete pris- og lønudvikling — de samlede udgifter til 8,7 mill. kr.

Socialministeriet skal bemærke, at man — som det vil fremgå af foranstående — endnu ikke har modtaget indstilling fra byggeudvalget om byggeriets gennemførelse, ligesom de seneste overslag ikke har været forelagt for boligministeriet, men at man med byggeudvalget måtte være enig i, at bevillingen til detailprojektering måtte søges forhøjet under henvisning til den skete udvikling i sagen, jfr. herved boligministeriets fornævnte skrivelse af 23. juli 1963. I forbindelse med ansøgning om endelig byggebevilling agter socialministeriet på basis af et af boligministeriet godkendt overslag at stille forslag om, at arbejderne i forbindelse med byggeriet udbydes i offentlig licitation.

Finansudvalget har endvidere udbedt sig en begrundelse for, at den yderligere detailprojekteringsudgift søges bevilget som lån under § 30.I.C., medens den første del af bevillingen posteres under § 27. Statens anlægsudgifter.

I denne anledning skal man oplyse, at man i sin tid søgte bevilling over finanslovens § 27, idet man — i overensstemmelse med den daværende udvikling inden for særforsorgen — forventede, at hjemmet for døve piger ville blive etableret som statsinstitution. Efter den senere udvikling og bl. a. efter forhandlingerne i det af socialministeriet nedsatte udvalg om fælles refusionstakster har man imidlertid fundet det mest hensigtsmæssigt, at institutionen fortsætter som en privat anerkendt særforsorgsinstitution ledet af en bestyrelse, beskikket af socialministeren.

Under hensyn hertil er detailprojekteringsbevillingen nu blevet søgt bevilget som lån over § 30, svarende til bevillingen for opførelse af institutionens 2. afdeling, alderdoms- og plejehjemmet for døve i Nærum, som for tiden er under opførelse.

KAJ BUNDVAD

/ I. Høst,  
fg.

Til finansudvalget.