

(2.20.)

§ 30 — en bevilling på 90.000 kr. til grunderhvervelse. På finansloven for finansåret 1964-65 er der herudover bevilget 350.000 kr. til dækning af foreløbigt anslåede prisstigninger på byggeriet. — Til afsluttende arbejder, yderligere inventaranskaffelser, især nødvendiggjort af den siden projekteringen stedfundne pædagogiske udvikling, anskaffelse af undervisningsmateriel, herunder et Revox-sproglaboratorium, og til planering og tilsåning af et til idrætsanlæg bestemt, i finansåret 1964-65 erhvervet areal søges henholdsvis 173.000 kr., 499.000 kr., 246.000 kr. og 142.000 kr., i alt 1.060.000 kr. — En tidligere påtænkt ombygning af Skårup præstegård til boliger har måttet opgives, da bygningen ved nærmere undersøgelse har vist sig at være i så ringe stand, at en ombygning må anses for uhensigtsmæssig. Bygningen agtes derfor nedrevet og en ny pedelbolig opført for det til ombygningsarbejderne afsatte beløb.

ad 03. Udvidelse af Skårup statsseminariums øvelsesskole.

Oprindeligt anslået byggesum pr. november 1963 .....	4.380.000
Revideret overslag pr. august 1964 (incl. inventar) .....	7.000.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1964 .....	14.000
Anslået forbrug i 1964-65 .....	986.000
Anslået forbrug i 1965-66 .....	1.500.000
Anslået forbrug i 1966-67 .....	2.500.000
Restudgift i 1967-68 .....	2.000.000
Forventet samlet udgift til løst inventar .....	560.000

I skrivelse af 13. november 1963 (aktstykke nr. 77) har finansudvalget tiltrådt en bevilling på 205.000 kr. til projektering af en udvidelse af Skårup statsseminariums øvelsesskole. Da elevtilgangen til øvelsesskolen har vist sig større end oprindeligt antaget, og da den eksisterende bygning efter en nærmere undersøgelse må betragtes som kassabel, har man efter forhandling med Skårup kommune og inden iværksættelse af detailprojektering måttet ændre planerne, således at øvelsesskolen nu projekteres som en nybygning. Udgifterne hertil, anslået til i alt 6,2 mill. kr. eksklusive inventar og undervisningsmateriel, vil for en stor del blive båret af Skårup kommune, idet kommunen efter fradrag af det beløb, som den ville kunne have opnået i tilskud fra staten ved opførelse af en tilsvarende folkeskole, bærer halvelen af udgifterne. Tilslutning til byggeriets iværksættelse på grundlag af ændret detailprojektering vil blive søgt i finansåret 1964-65. Til byggeriets videreførelse i finansåret 1965-66 søges 1.500.000 kr.

ad 04. Udvidelse af Jelling statsseminarium.

Oprindeligt anslået byggesum pr. december 1963 (incl. inventar) ...	5.265.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1964 .....	77.000
Anslået forbrug i 1964-65 .....	1.800.000
Anslået forbrug i 1965-66 .....	1.600.000
Restudgifterne forventes anvendt i 1966-67 .....	1.788.000
Forventet samlet udgift til løst inventar .....	720.000

Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 16. januar 1964 (aktstykke nr. 155).

ad 05. Egne bygninger til Færøernes seminarium.

Oprindeligt anslået byggesum pr. februar 1963 .....	6.663.000
Revideret overslag pr. juli 1964 incl. inventar .....	10.208.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1964 .....	354.000
Anslået forbrug i 1964-65 .....	2.000.000
Anslået forbrug i 1965-66 .....	2.500.000
Anslået forbrug i 1966-67 .....	3.500.000
Anslået forbrug i 1967-68 .....	1.854.000
Forventet samlet udgift til løst inventar .....	720.000

Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 11. juli 1964 (aktstykke nr. 531).