

(2.20.)

af udgifterne, og de enkelte års finanslovbevillinger søges derfor kun med 75 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel.

ad 04. Udvidelse og ombygning af Odense katedralskole.

Oprindeligt anslået byggesum pr. august 1963 (eksklusive materiel) .	2.500.000
Revideret overslag pr. april 1964 (inklusive materiel)	2.839.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1964	110.000
Anslået forbrug i 1964-65	1.400.000
Anslået forbrug i 1965-66	1.329.000
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel	673.000

I henhold til finansieringsaftalen betaler Odense kommune 35 pct. af udgifterne, hvorfor de enkelte års finanslovbevillinger kun søges med 65 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel.

ad 05. Ombygning af Randers statsskoles gymnastiksale m. v. For at skaffe Randers statsskole 3 hårdt tiltrængte nye klasseværelser, ny lærergarderobe med ordentlige toiletforhold, thekøkken for lærerne samt tidssvarende omklædnings- og badeforhold i forbindelse med gymnastikundervisningen inddrages de eksisterende omklædnings- og baderum til klasseværelser og lærergarderobe m. v., medens nye birum til gymnastiksalene indrettes i kælderens. Selve gymnastiksalene moderniseres og forsynes med nyt inventar. Samlet udgift anslås til 400.000 kr., heraf 65.000 kr. til inventar og 16.500 kr. og 16.000 kr. henholdsvis til arkitekt- og ingeniørhonorar.

ad 06. Udvidelse og ombygning af Rønne statsskole.

Oprindeligt anslået byggesum pr. april 1962 (eksklusive inventar og materiel)	4.434.000
Revideret overslag pr. juli 1964 (inklusive inventar og materiel) . . .	5.702.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1964	3.509.000
Anslået forbrug i 1964-65	1.000.000
Anslået forbrug i 1965-66	1.000.000
Anslået forbrug i 1966-67	193.000
Forventet samlet udgift til inventar og materiel	1.006.000

Differencen imellem oprindeligt og nu gældende overslag skyldes — foruden medregning af den nu opgjorte udgift til inventar og materiel — pris- og lønstigninger, øgede udgifter til vinterbyggeri samt installation i festsalen af et ventilationsanlæg, som efter salens brug i nogen tid har vist sig at være nødvendigt.

ad 07. Udvidelse og ombygning af Sønderborg statsskole.

Oprindeligt anslået byggesum pr. maj 1963	5.310.000
Revideret overslag pr. april 1964	5.925.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1964	98.000
Anslået forbrug i 1964-65	210.000
Anslået forbrug i 1965-66	1.350.000
Restudgifterne	4.267.000
forventes anvendt således:	
1966-67	3.000.000
1967-68	1.267.000
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel	875.000

I henhold til finansieringsaftalen betaler amt og kommune tilsammen 25 pct. af udgifterne, og de enkelte års finanslovbevillinger søges derfor kun med 75 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel.

ad 08. Udvidelse og ombygning af Vestjysk gymnasium, Tarm.

Oprindeligt anslået byggesum pr. maj 1962	833.000
Revideret overslag pr. juni 1964	989.000