

[Undervisningsministeren.]

kendt hverken af undervisningsministeriet, det af dette nedsatte planlægningsudvalg og byggeudvalg, der forestår gennemførelsen af byggeriet, eller af læreanstalten og ingeniørakademiet.

Beløbsrammen på 500 mill. kr. blev derfor fastlagt ud fra en politisk-økonomisk vurdering af, hvad staten i tiden indtil 1970 maksimalt kunne yde til formålet. Det var allerede dengang klart, at udbygningen ikke kunne gennemføres inden for denne beløbsramme efter de planer, der var fremgået af det tidligere udførte planlægningsarbejde, og under hensyn til den usikkerhed, der måtte være med hensyn til, hvorvidt hele udflytningen kunne ske inden for denne beløbsramme, måtte man derfor lade den mulighed stå åben, at en del af den nuværende læreanstalt i København stadig måtte bruges efter 1970. Det blev dog pålagt læreanstalten og planlægningsudvalget, at man — så vidt det overhovedet var muligt — skulle udflytte hele læreanstalten m. v. inden for beløbsrammen under forudsætning af, at dette kunne ske på en sådan måde, at der blev taget fornødne hensyn til såvel læreanstaltens formål som et forsvarligt gennemført byggeri og til en rationel fremtidig drift.

I tiden, der er forløbet siden fastlæggelsen af beløbsrammen på 500 mill. kr., har læreanstalten, ingeniørakademiet, planlægningsudvalget og byggeudvalget sammen med byggeriets rådgivende teknikere udført et stort stykke arbejde for at belyse, i hvilket omfang udflytningen til Lyngby vil kunne gennemføres inden for denne beløbsramme. Som bilag til det foreliggende lovforslag er optrykt en redegørelse fra planlægningsudvalget, hvori man udførligt har givet oplysning om det således gennemførte arbejde. Jeg skal derfor ikke her fordybe mig i detaljer vedrørende dette arbejde, men skal fremhæve enkelte forhold, som jeg finder er af særlig interesse.

Der foreligger nu fra læreanstalten og ingeniørakademiet en fuldstændig program-

lægning af samtlige institutter, auditoriebygninger og de fornødne studenterfaciliteter, og på dette grundlag har byggeriets rådgivende teknikere udarbejdet skitseudkast og overslag over de samlede udgifter. Man har i de planer, der således er tilvejebragt, søgt at opnå størst mulige besparelser ved at begrænse etagearealet og udstyrsbehovet til det minimum, som må anses for forsvarligt. Der er tilrettelagt en plan inden for de forudsatte 500 mill. kr., hvorefter læreanstalten og ingeniørakademiet i en årække vil kunne fungere, dog således at det ikke inden for denne ramme vil være muligt at foretage en fuldstændig udflytning til Lyngby. De foretagne beregninger viser imidlertid, at den fuldstændige udflytning til Lyngby vil kunne gennemføres inden for en beløbsramme på 564 mill. kr., beregnet på grundlag af byggepriserne i april 1962, svarende til det prisgrundlag, der er fastlagt for den nugældende beløbsramme på 500 mill. kr.

Jeg vil gerne kraftigt understrege, at den omstændighed, at man nu har foretaget en beregning, der viser, at den fulde udflytning til Lyngby af læreanstalten og ingeniørakademiet med de tilhørende studenterfaciliteter vil nødvendiggøre, at beløbsrammen udvides til 564 mill. kr., ikke indebærer, at der er tale om nogen overskridelse i forhold til den beløbsramme på 500 mill. kr., der tidligere er fastlagt. Denne var, som jeg allerede tidligere har påpeget, fastlagt ud fra en vurdering af, hvad staten i tiden indtil 1970 kunne ofre på denne ene opgave, når fornødent hensyn skulle tages til de mange andre behov, der foreligger. Af planlægningsudvalgets redegørelse fremgår endvidere som nævnt, at byggeriet er tilrettelagt på en sådan måde, at det vil være muligt at afbryde dette omkring 1970 ved et forbrug, der svarer til den fastlagte beløbsramme, men det vil i så fald være nødvendigt at gøre brug af det forbehold, der er taget om fortsat benyttelse af dele af den nuværende læreanstalt i København.

En gennemførelse af udbygningen under