

(2.13.06)	R	B	F
07. Statshospitaler.	15.929.005	28.001.000	27.666.000
a. Viborg	1.418.902	1.200.000	1.056.000
b. Vordingborg	1.627.815	2.056.000	2.055.000
c. Århus	8.538.511	13.250.000	12.506.000
d. Ålborg	663.340	4.295.000	6.000.000
e. Thorshavn	2.992.976	6.000.000	5.075.000
f. Glostrup	26.370	250.000	500.000
g. Hillerød	900	100.000	474.000
h. Middelfart	55.238	145.000	0
i. Vedsted	498.150	400.000	0
j. Augustenborg	52.233	0	0
k. Nykøbing Sj.	5.083	20.000	0
l. Nødelaggregater	49.487	285.000	0
ad a. Viborg.			1.056.000
1. Fortsættelse af moderniseringen			970.000
2. Montering			86.000
ad 1. Fortsættelse af modernisering af statshospitalet i Viborg.			
Anslået byggesum pr. 1. april 1964			35.022.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965			32.852.000
Anslået forbrug i 1965-66			1.200.000
Anslået forbrug i 1966-67			970.000
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel			3.294.000
Moderniseringen af hospitalet, der påbegyndtes i finansåret 1955-56 var forventet afsluttet i finansåret 1965-66, men kan på grund af arbejdskraftmangel først forventes afsluttet i finansåret 1966-67.			
ad 2. Montering. Bevillingen til inventar og materiel søges forøget med 66.000 kr. ud over de 20.000 kr., hvormed bevillingen nedsattes for finansåret 1964/65, forårsaget væsentligst af de erfaringer, man har indhentet med hensyn til aktivering af patienterne. Der er herefter bevilget i alt 86.000 kr.			
ad b. Vordingborg.			2.055.000
1. Fortsættelse af moderniseringen			1.750.000
2. Montering			305.000
ad 1. Fortsættelse af moderniseringen.			
Oprindelig anslået byggesum pr. 1. oktober 1962			6.400.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965			2.077.000
Anslået forbrug i 1965-66			1.875.000
Anslået forbrug i 1966-67			1.750.000
Anslået forbrug i 1967-68 (restbeløbet)			699.000
Til de anførte beløb kommer løn- og prisstigninger gennem byggeperioden			
ad 2. Montering. Til løst inventar og materiel er i 1956-66 bevilget 181.000 kr. og for 1966-67 søges bevilget 305.000 kr. til montering af behandlingsbygning, resten, hvorover monteringsoverslag endnu ikke er udarbejdet, vil blive søgt for senere finansår.			
ad c. Århus.			12.506.000
1. Fortsættelse af opførelsen af psykiatrisk institut m. v.			6.000.000
2. Montering af psykiatrisk institut			3.500.000
3. Fortsættelse af opførelsen af patientafdelinger på Solbakken			400.000
4. Montering af Solbakken			58.000
5. Fortsættelse af opførelsen af boligområde E			2.021.000
6. Montering af boligområde E			527.000