

(2.15.A.01)

På tillægsbevillingslovene for 1961-62 og 1962-63 § 30.23.B. er bevilget henholdsvis 130.000 kr. og 12.131 kr. På finansloven for 1964-65, jfr. tillægsbevillingsloven for 1964-65, er bevilget 420.000 kr., hvoraf er forbrugt 165.057 kr.

På finansloven for 1965-66 er bevilget 350.000 kr.

ad b. Udvidelse og forbedring af statsungdomshjemmet Sølager.

Oprindeligt anslået byggesum pr. oktober 1964..... 2.913.000

Revideret overslag pr. 1. april 1965..... 3.161.000

Anslået forbrug i 1965-66..... 200.000

Anslået forbrug i finansåret 1966-67..... 1.500.000

Restudgifterne forventes anvendt i finansåret 1967-68..... 1.461.000

Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel..... 200.000

ad c. Der påregnes opført 4 medarbejderboliger ved statshjemmene. Det forventes, at udgifterne ved opførelsen af hver bolig vil andrage 90.000 kr.

02. Særforsorg.

a. Nyt blindeinstitut i København..... 9.775.000

b. 1. del af ændring af plejeafdelingen for børn på blindeinstituttet på

Refsnæs..... 500.000

c. Opførelse af en ny skolebygning og ombygning af den bestående bygning ved statens kostskole for døve i København..... 2.500.000

ad a. Opførelse af et nyt blindeinstitut i København.

Oprindeligt anslået byggesum pr. maj 1962..... 16.300.000

Revideret overslag pr. maj 1965..... 18.000.000

Heraf forbrugt pr. 1. april 1965..... 1.243.000

Anslået forbrug i 1965-66..... 7.000.000

Anslået forbrug 1966-67..... 6.775.000

Anslået forbrug i 1967-68..... 2.982.000

Forventet samlet udgift til inventar og materiel..... 2.429.000

ad b. Opholds- og soverummene på blindeinstituttet på Refsnæs er utidssvarende og giver ikke eleverne den boligstandard og mulighed for opdeling i mindre enheder, der er af afgørende betydning for udøvelsen af en hensigtsmæssig behandling. Det er derfor påkrævet at forbedre boligforholdene ved opførelsen foreløbig af én ny plejeafdeling som indledning til den udbygning af institutionen, hvorom nærmere planer endnu vil blive udarbejdet.

ad c. Opførelse af en ny skolebygning og ombygning af den bestående bygning ved statens kostskole for døve i København:

Oprindeligt anslået byggesum pr. 1. maj 1964..... 5.934.000

Revideret overslag pr. 1. maj 1965..... 6.250.000

Anslået forbrug i 1965-66..... 250.000

Anslået forbrug i 1966-67..... 2.500.000

Anslået forbrug i 1967-68..... 2.500.000

Anslået forbrug i 1968-69..... 1.000.000

Herudover forventet samlet udgift til løst inventar og materiel..... 189.000

Stigningen i bygningsudgifterne og udgiften til løst inventar og materiel skyldes de siden maj 1964 skete prisstigninger.

03. Udfærdigelse af skitse- og detailprojekt vedr. nyt svangrehjem i Bagsværd til brug for mødrehjælpsinstitutionerne i København. — På lov om tillægsbevilling for finansåret 1963-64 var til det nævnte formål bevilget 86.000 kr., hvoraf ca. 16.000 kr. kom til udbetaling i det omhandlede finansår. Restbeløbet, ca. 70.000 kr. samt et beløb af 20.000 kr. til foretagelse af boreprøver samt udarbejdelse af en boreplan blev bevilget på lov om tillægsbevilling for finansåret 1964-65, i hvilket finansår kun 40.000 kr. blev anvendt. Restbeløbet, 50.000 kr., forventes afholdt i finansåret 1966-67.

04. Direktoratet for sygekassevæsenet

225.000

Nyt telefonanlæg. Der henvises til finansudvalgets skr. af 3. febr. 1965 (aktst. nr. 210).