

(2.20.11)

09. Anlæg af en sportsplads for piger ved Åbenrå Statsskole	40.000	—
10. Opførelse af ny rektorbolig ved Randers Statsskole og ombygning af hidtidig rektorbolig til undervisningsbrug	13.629	—
11. Inventar til hovedbygningen ved Sorø Akademis Skole	8.974	—
12. Udvidelse og ombygning af Tønder Statsskole	452.512	—
13. Udvidelse og ombygning af Åbenrå Statsskole	264.061	—
ad 01. Nyopførelse af Birkerød Statsskole.		
Oprindeligt anslået byggesum pr. august 1961 (ekskl. materiel)	12.000.000	
Revideret overslag pr. oktober 1964 (inkl. pedelbolig og materiel)	15.180.000	
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965	2.023.000	
Anslået forbrug i 1965-66	5.500.000	
Anslået forbrug i 1966-67	7.056.000	
Restudgifterne	601.000	
forventes anvendt i 1967-68.		
Forventet samlet udgift til løst inventar	950.000	
Forventet samlet udgift til materiel	730.000	
ad 02. Udvidelse af Esbjerg Statsskole.		
Oprindeligt anslået byggesum pr. juli 1963 (ekskl. materiel)	2.090.000	
Revideret overslag pr. marts 1965 (inkl. materiel)	3.288.000	
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965	60.000	
Anslået forbrug i 1965-66	900.000	
Anslået forbrug i 1966-67	2.000.000	
Restudgifterne	328.000	
forventes anvendt i 1967-68.		
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel	720.000	
I henhold til en med Esbjerg kommune indgået aftale betaler denne 40 pct. af udgifterne, hvorfor de enkelte års finanslovbevillinger kun søges med 60 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel.		
ad 03. Nyopførelse af Haderslev Katedralskole.		
Oprindeligt anslået byggesum pr. juni 1963 (ekskl. materiel)	8.300.000	
Revideret overslag pr. april 1965 (inkl. materiel)	9.084.000	
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965	1.626.000	
Anslået forbrug i 1965-66	2.500.000	
Anslået forbrug i 1966-67	3.546.000	
Restudgifterne	1.412.000	
forventes anvendt i 1967-68.		
Forventet samlet udgift til løst inventar	965.000	
Forventet samlet udgift til materiel	546.000	
forventes forbrugt i 1966-67.		
I henhold til finansieringsaftalen betaler amt og kommune tilsammen 25 pct. af udgifterne, ekskl. udgifterne til løst inventar og undervisningsmateriel, og de enkelte års finanslovbevillinger søges derfor kun med 75 pct. af de samlede byggeudgifter, svarende til statens andel, medens udgifterne til inventar og undervisningsmateriel søges fuldt ud.		
ad 04. Udvidelse og ombygning af Odense Katedralskole.		
Oprindeligt anslået byggesum pr. august 1963 (ekskl. materiel)	2.500.000	
Revideret overslag pr. april 1965 (inkl. materiel)	3.138.000	
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965	1.120.000	
Anslået forbrug i 1965-66	1.609.000	
Anslået forbrug i 1966-67	409.000	