

(2.20.11)

Forventet samlet udgift til løst inventar	421.000
Forventet samlet udgift til materiel	286.000
Et revideret overslag pr. april 1964 (inkl. materiel), lydende på 2.839.000 kr. er nu prisreguleret efter byggeindex med 299.000 kr. pr. april 1965. I henhold til finansieringsaftalen betaler Odense kommune 35 pct. af udgifterne, hvorfor de enkelte års finanslovbevillinger kun søges med 65 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel.	
ad 05. Udvidelse og ombygning af Rønne Statsskole.	
Oprindeligt anslået byggesum pr. april 1962 (ekskl. inventar og materiel)	4.434.000
Revideret overslag pr. april 1965 (inkl. inventar og materiel)	6.476.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965	4.303.000
Anslået forbrug 1965-66	900.000
Anslået forbrug 1966-67	650.000
Restudgifterne forventes anvendt i 1967-68	623.000
Forventet samlet udgift til inventar og materiel	1.006.000
I de oprindelige planer havde man regnet med at bevare skolens nordfløj og alene at foretage en række gennemgribende om- og tilbygningsarbejder ved denne. Efter nærmere undersøgelser har det vist sig, at bygningen, der er opført i 1856 og forsynet med en overetage i 1918, efterhånden er i en så ringe vedligeholdelsestilstand, at det må anses for meget ønskeligt at investere den relativt ringe merudgift ved opførelse af en ny nordfløj. Merudgiften er anslået til 614.000 kr.	
ad 06. Udvidelse og ombygning af Sønderborg Statsskole.	
Oprindeligt anslået byggesum pr. maj 1963 (ekskl. materiel)	5.310.000
Revideret overslag pr. april 1965 (inkl. materiel)	7.058.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965	247.000
Anslået forbrug i 1965-66	1.350.000
Anslået forbrug i 1966-67	3.500.000
Restudgifterne forventes anvendt i 1967-68	1.961.000
Forventet samlet udgift til inventar pr. februar 1965	963.000
Forventet samlet udgift til materiel	300.000
Et revideret overslag pr. april 1964 (ekskl. materiel), lydende på 5.925.000 kr., er afløst af et revideret overslag pr. februar 1965 på 6.316.600 kr., som er tiltrådt af finansudvalget ved skrivelse af 24. marts 1965 (aktstykke nr. 317). Sidstnævnte overslag er nu prisreguleret med 442.000 kr. pr. april 1965, hvortil kommer en materieludgift på 300.000 kr. I henhold til finansieringsaftalen betaler amt og kommune tilsammen 20 pct. af udgifterne, og de enkelte års finanslovbevillinger søges derfor kun med 80 pct. af den samlede udgift, svarende til statens andel.	
ad 07. Udvidelse og ombygning af Vestjysk Gymnasium, Tarm.	
Oprindeligt anslået byggesum pr. maj 1962 (ekskl. materiel)	833.000
Revideret overslag pr. februar 1965 (inkl. materiel)	1.109.000
Merudgifter ved tidligere byggeafsnit	72.000
Overslag vedrørende tilbygning pr. juni 1965	200.000
Heraf forbrugt pr. 1. april 1965	105.000
Anslået forbrug i 1965-66	500.000
Anslået forbrug i 1966-67	776.000
Forventet samlet udgift til løst inventar og materiel	222.000
Merudgifterne ved tidligere byggeafsnit, 72.000 kr., er tiltrådt af finansudvalget ved skrivelse af 9. december 1964 (aktstykke nr. 129). Tilbygningen, der indeholder pedelbolig samt en højst påkrævet udvidelse af skolens mindste kostlærerbolig, er ligeledes nævnt i aktstykke nr. 129.	